
Kraków, 03.10.2025 roku 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 

DZIEŃ 10.10.2025 ROKU   

 

dot. sprawy: 87/ZP/2025 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie postępowania na Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 

wraz ze zmianą przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny – zadanie nr 91819, wpłynęły pytania. Treść pytań 

wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej : 

 

Pytanie nr 1  

1.Proszę o potwierdzenie iż pod istniejącymi fundamentami nie należy wymieniać gruntu.  

Odpowiedź : Tak w niezbędnym zakresie, wg sposobu wybranego przez wykonawcę. W projekcie zakładano 

wymianę gruntu jedynie lokalnie w przypadku natrafienia na grunty nienośne, zastąpienie ich pospółką. 

Przewiduje się natomiast zasypanie wszystkich obszarów po wyburzeniach pospółką różnoziarnistą. 

 

2. Proszę o informację ile tynków do skucia należy przyjąć w wycenie 

Odpowiedź Wg. dokumentacji oraz wg oszacowania przez Wykonawcę po odbyciu wizji lokalnej. 

Zamawiający zaleca przyjęcie między 80-100%. 

 

3. Proszę o informację jakie warstwy posadzkowe należy rozebrać  

Odpowiedź : Wg. dokumentacji – rysunki rozbiórki. 

 

4. Proszę o informację ile powierzchni murów należy poddać naprawie przez zastosowanie siatki Rabitza.  

Odpowiedź : Wg. dokumentacji oraz wg oszacowania przez Wykonawcę po odbyciu wizji lokalnej, zależnie 

od przyjętego przez Wykonawcę sposobu wykonania. 

 

5. Proszę o informację ile powierzchni murów należy przyjąć do wyceny jako uzupełnienie ubytków przy zastosowaniu 

betonu czy zaprawy renowacyjnej.  

Odpowiedź : Wg. dokumentacji oraz wg oszacowania przez Wykonawcę po odbyciu wizji lokalnej, zależnie 

od przyjętego przez Wykonawcę sposobu wykonania. 

 

6. Proszę o informacje jaką długość spękań murów powyżej 2 mm należy przyjąć do naprawy  poprzez zszywanie 

muru.  

Odpowiedź : Jak w odpowiedziach powyżej: 

Wg. dokumentacji oraz wg oszacowania przez Wykonawcę po dobyciu wizji lokalnej, zależnie od przyjętego 

przez Wykonawcę sposobu wykonania.  Proj. konstrukcji na obecnym etapie nie może przewiedzieć czy w 

trakcie prac rozbiórkowych prowadzonych metodą danego wykonawcy, powstaną większe czy mniejsze 

uszkodzenia istniejącej struktury. Jeśli potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu dodatkowe 

opracowania, w celu prawidłowego wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu zamówienia, wówczas 

może i powinien zapewnić we własnym zakresie opracowania warsztatowe w celu zapewnienia należytego 

wykonania zadania lub danego docinka frontu robót. 

Obecnie mury budynku są w stanie do remontu, jednak nie ujawnione zostały większe czy niepokojące 

spękania. Podczas prac rozbiórkowych należy jednak założyć, że część elementów ulegnie naruszeniu. Np. 

przy pracach demontażu stropu czy robotach fundamentowych. Wykonawca znając swoje metody 

operowania, powinien założyć ryzyko uszkodzeń i je wkalkulować w swojej ofercie. W ramach zamówienia 

oczekuje się powstanie budynku „jak nowy”. Jeśli wykonawca uważa że w ofercie musi przewidzieć 80-90 % 

napraw muru powinien to uwzględnić. 

 

7. Proszę o informację czy wyposażenie meblowe sanitarne, archiwum, zabudowy kuchenne podlega wycenie, jeśli tak 

to proszę o specyfikacje.  



Odpowiedź : Tak. Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, 

dokumentacji. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . 

W zakresie Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, 

ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem 

parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji, normach i przepisach, wraz z projektem 

identyfikacji wizualnej, itp. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega zatwierdzeniu Zamawiającego przed 

zakupem i montażem elementów.   

 

8. Proszę o udostępnienie zestawienia sanitarnego które należy ująć w wycenie wraz ze specyfikacja 

Odpowiedź : Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, dokumentacji. 

W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży architektonicznej, 

strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . W zakresie 

Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, ukazaniem 

rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem parametrów, wg 

ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega 

zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego w uzgodnieniu z Zamawiającego przed zakupem i montażem 

elementów.  

 

Dodatkowo w przedmiarach branży instalacji sanitarnych wykazano zestawienie ilościowe w postaci 

elementów montażowych wykazanych do zamontowania.  

 

9. Proszę o udostępnienie projektu zieleni na który powołuje się dokumentacja  

Odpowiedź : powyższe znajduje się w dok. technicznej.  

 

10. Proszę o udostępnienie pozwolenia na wycinkę 

Odpowiedź : powyższe znajduje się w dok. technicznej. 

 

11. Proszę o informacje jak należy wykończyć ściany powyżej sufitów podwieszanych  

Odpowiedź : Wg. odpowiedzi powyżej – wykończenie do wys. 15 od spodu sufitu. 

 

12. Proszę o informacje jak należy wykończyć sufity powyżej sufitów podwieszanych 

Odpowiedź : Wg. odpowiedzi powyżej – bez wykończenia. 

 

13. Proszę o udostępnienie rysunków z dokumentacji w osobnych plikach.  

Odpowiedź : Każdy oferent może podzielić pliki wg własnej potrzeby używając darmowych konwerterów 

plików pdf dostępnych w internecie. 

 

14. Proszę o informację czy obiekt zaznaczony poniżej na rys. podlega rozbiórce i należy ująć to w wycenie. 



 
Odpowiedź : Tak. 

 

Pytanie nr 2  

W związku z wyznaczonym krótkim terminem na przygotowanie wyceny oraz obszerną treścią dokumentacji 

technicznej, prosimy o zmianę terminu składania ofert na 30.09.2025r. godz. 09:00. Wnioskowana zmiana pozwoli na 

bardziej rzetelne skalkulowanie ceny oferty przez Wykonawców zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu. 

Już w trakcie przygotowań do wizji lokalnej Wykonawca zapoznał się z dokumentacją techniczną i już na tym etapie 

zauważył kwestie wymagające dokładniejszego określenia i wyjaśnienia. Jednakże zredagowanie pytań będzie możliwe 

dopiero po przeprowadzeniu wizji lokalnej. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia pozwolą na wykonanie pełnej 

i kompletnej wyceny przedmiotu zamówienia, co dodatkowo będzie implikowało konieczność przedłużenia terminu 

składania ofert 

Odpowiedź : patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert w SWZ.  

 

Pytanie nr 3  

1.Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 26.09.2025 – obecny termin (3 tygodnie) jest zdecydowanie 

niewystarczający do opracowania rzetelnej oferty cenowej dla inwestycji o takim poziomie skomplikowania. 

Odpowiedź : patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert w SWZ. 

 

2. Prosimy o podanie oczekiwanej daty uzyskania przez Zamawiającego ostatecznego Pozwolenia na Budowę z 

uwagi na konieczność opracowania harmonogramu realizacji z uwzględnieniem możliwego terminu rozpoczęcia. 

Odpowiedź : Zamawiający przewiduje, że decyzję pozwolenia na budowę otrzyma w połowie listopada 

bieżącego roku, natomiast potencjalny wybrany Wykonawcy może rozpocząć roboty przygotowawcze, 

organizację placu budowę oraz wstępne roboty rozbiórkowe np. instalacji, urządzeń budowlanych  

związanych  z budynkiem. – przypadające na bieżący rok kalendarzowy. 

 

 

3. Prosimy o przekazanie treści Umowy Dotacyjnej na którą Zamawiający wielokrotnie powołuje się                 w 

treści Umowy. Zapisy Umowy Dotacyjnej są podstawą wielu potencjalnych roszczeń i praw Zamawiającego, więc 

Wykonawca musi je znać. 

Odpowiedź : Zamawiający udostępni w dokumentach postępowania treść umowy dotacyjnej na 2025 r. 

Umowa dotacyjna na 2026 r. będzie zawarta pod koniec I kwartału lub na początku II kwartału 2026 r. 

(umowa w załączeniu do odpowiedzi na pytania) 

 

4. §1 ust. 1 –  



Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie miało miejscy tylko pod warunkiem 

zlecenia Etapu II, tj. skorzystania z prawa opcji. 

Odpowiedź : Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia. W §1 ust. 1 na końcu dodaje się zdanie. „Uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie nie dotyczy sytuacji, w której nie będzie realizowane zamówienie opcjonalne (II 

Etap).” 

 

5. §1 ust. 8 –  

Uruchomienie prawa opcji powinno nastąpić nie później niż w terminie 4 m-cy przed terminem zakończenia realizacji 

robót objętych Etapem I. Prosimy o wprowadzenie stosownej modyfikacji. 

Odpowiedź : Zamawiający zmienia treść §1 ust. 8 i otrzymuje ona brzmienie: 

„8. Uruchomienie prawa opcji może nastąpić nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia 

realizacji robót objętych Etapem I (zamówienie podstawowe), poprzez złożenie oświadczenia przez 

Zamawiającego. Termin wykonania zakresu wynikającego z prawa opcji (II Etap – zamówienie opcjonalne) 

– 30.09.2026 r. 

 

6. Projekt umowy §2 ust 1:  

Czy Zamawiający zaakceptuje modyfikację zapisu poprzez usunięcie wyrazów „wszystkie” oraz „pełną” i zamianę 

sformułowania na: „a w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty które Wykonawca jako profesjonalista mógł 

zidentyfikować i przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji 

zamówienia”? Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego, a za jego prawidłowe wykonanie odpowiedzialny jest 

Projektant wybrany przez Zamawiającego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III 

CKN 629/98, Wykonawca budowlany musi umieć czytać projekt i zrealizować inwestycję zgodnie     z projektem oraz 

zasadami sztuki budowlanej. Konsekwencje błędów projektowych oraz nieprawidłowego przygotowania dokumentów 

nie powinny obciążać Wykonawcę, lecz Zamawiającego i Projektanta. 

Odpowiedź : W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, a w złożonej ofercie 

uwzględnił koszty związane z realizacją niniejszej umowy, które jako profesjonalista mógł i powinien 

zidentyfikować oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia.” 

 

7. Projekt umowy §3 ust 1:  

Termin realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego wskazana datami kalendarzowymi:  

Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie terminów realizacji poprzez wskazanie 1)  ilości tygodni lub miesięcy od 

podpisania umowy dla zadania podstawowego oraz 2) ilości tygodni lub miesięcy od terminu zlecenia zamówienia dla 

zamówienia dodatkowego? Założenia Zamawiającego koncentrować powinny się nie tyle na określeniu, do kiedy dane 

prace mają być wykonane, ale ile czasu ma wykonawca na ich realizację. Tylko takie określenie ram czasowych na 

wykonanie poszczególnych etapów realizacyjnych pozwala bowiem na uwzględnienie takich zmiennych jak ostateczna 

data składania ofert, długość procedury przetargowej oraz data podpisania umowy, co w konsekwencji gwarantuje 

zachowanie porównywalności ofert w ramach postępowania. W przeciwnym przypadku każdy z wykonawców będzie 

wyceniał ryzyka związane z szacunkami dotyczącymi tego, kiedy ostatecznie zostanie podpisana umowa w sprawie 

zamówienia publicznego (a w konsekwencji, ile czasu pozostanie mu na wykonanie wszystkich prac) na zupełnie 

dowolnych, spekulacyjnych                                     i nieporównywalnych poziomach. W tej sytuacji żaden z wykonawców 

nie jest w stanie ocenić realności przyjmowanego na siebie zobowiązania w tym zakresie, a w konsekwencji racjonalnie                   

i rzetelnie skalkulować wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje termin realizacji zamówienia podstawowego i opcjonalnego jednakże 

pozostaje przy określeniu ich konkretnymi datami kalendarzowi. Związane jest to z obowiązkami ciążącymi 

na Zamawiającym w zakresie rozliczenia środków uzyskanych na realizację zamówienia. 

 

8. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §3 ust. 1 w kwestii terminów realizacji. Obecny termin nie 

ma odniesienia do daty podpisania umowy, co może oznaczać możliwość wykonania całości zakresu I Etapu w 

przeciągu 4 miesięcy. Taki termin jest z punktu widzenia technologii prac budowlanych niemożliwy do dotrzymania 

biorąc pod uwagę zakres prac 1 etapu. Proponowany zapis: 

 

„Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Etap I – 8 miesięcy od daty podpisania umowy (zamówienie podstawowe) z zastrzeżeniem, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość wcześniejszego końcowego odbioru robót;  



2) Etap II – 12 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem wcześniejszego posiadania całości 

przyznanych środków dotacyjnych na ten Etap;” 

Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje terminy realizacji etapów zamówienia i w §3 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:  

1) Etap I – 15.06.2026 r. roku (zamówienie podstawowe) z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość wcześniejszego końcowego odbioru robót;  

2) Etap II – 30.09.2026 r. pod warunkiem wcześniejszego posiadania całości przyznanych środków 

dotacyjnych na ten Etap.” 

 

9. Projekt umowy §3 ust 3:  

Prosimy o wskazanie maksymalnego okresu wstrzymania prac przez Zamawiającego oraz wskazania okresu 

maksymalnego wydłużenia prac.  Każda umowa zawarta przez Wykonawcę jest ograniczona czasowo, a ewentualne 

wstrzymanie wprowadza nie tylko kwestię kosztów zabezpieczenia, ale zmianę cen materiałów i usług, których 

Wykonawca nie uwzględnił z uwagi szacowany okres realizacji. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie 

nieprzekraczalnego łącznego limitu wstrzymania na 30 dni oraz 3 miesięcznego okresu wydłużenia terminu realizacji 

w sytuacji obniżenia finansowania? 

Odpowiedź : W §3 ust.4 (po skorygowanej numeracji ustępów – w §3 ust. 3 pierwotnego brzmienia projektu 

umowy) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego 

może ulec przedłużeniu z powodu obniżenia lub braku (także czasowego) finansowania przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego, jednakże nie dłużej niż o 3 miesiące.” 

 

10. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §3 ust. 5 poprzez zdefiniowanie okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca. Obecnie zapis ten jest całkowicie otwarty i umożliwia dowolną interpretację przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź : Do określenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kc 

zgodnie z odesłaniem zawartym w §24 ust. 9 projektu umowy (po skorygowanej numeracji).  

 

11. Projekt umowy §3 ust 6:  

Czy Zmawiający zaakceptuje usunięcia sformułowania w całości: „Wykonawca niniejszym nieodwołalnie i 

bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach 

wykonania zastępczego.”? Zwracamy uwagę, że w umowie Zamawiający wskazuje warunki do wprowadzenia 

wykonawstwa zastępczego, zatem użycie sformułować „bezwarunkowo i nieodwołanie” nie powinno mieć miejsca. 

Odpowiedź : Zamawiający w §3 ust.8 (pierwotny §3 ust. 7) w zdaniu trzecim skreśla sformułowanie 

„bezwarunkowo i nieodwołanie”. 

 

12. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §10 ust. 1 w kwestii terminu opracowania kosztorysu 

ofertowego. Proponowany termin opracowania kosztorysów: 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnia. W projekcie umowy w §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. 

Wykonawca przekaże niezwłocznie kosztorys ofertowy metodą szczegółową w przedmiocie robót 

budowlanych (w celach pomocniczych) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.” 

 

13. Projekt umowy §10 ust 5:  

Czy Zamawiający zaakceptuje skrócenie okresu wstrzymania do maksymalnie 30 dni? Zwracamy uwagę, że ewentualne 

wstrzymanie ponad 30 dni byłoby możliwe po uzgodnieniu warunków wstrzymania przez strony kontraktu. 

Odpowiedź : W §10 projektu umowy ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ze względu na ograniczenie finansowania zaistniałe po podpisaniu umowy, Zamawiający może 

zawiesić realizację niniejszej umowy na czas oznaczony nie dłuższy niż 2 miesiące, informując o tym 

pisemnie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.”  

 

14. §10 ust. 7 –  

Wykonawca nie może ponosić konsekwencji finansowych zawieszenia realizacji inwestycji spowodowanego 

okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie spowoduje konieczność 

skalkulowania tego ryzyka w składanej ofercie, co w sposób bezpośredni przyczyno się do niepotrzebnego wzrostu 

cen składanych ofert. 



Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. W pytaniu powyższym istotnie skrócono okres zawieszenia 

umowy, a samo ryzyko takiego zdarzenia jest niewielkie. 

 

15. §11 ust. 14 punkt 5) –  

Prosimy o wskazanie konkretnych wymagań Zamawiającego w zakresie pomieszczeń dla jego personelu (ilość osób, 

pomieszczeń, wyposażenie itp.) 

Odpowiedź : Wymóg ten dotyczy hydraulików zatrudnionych w Szpitalu, którzy wykonują swoją pracę przez 

25h. Jednoczasowo pracę wykonuję 1 hydraulik (sporadycznie jednocześnie pracę wykonuje 2 hydraulików). 

W takim wymiarze należy zapewnić tym osobom pomieszczenia pracy i zaplecze socjalne (w tym prysznic). 

 

16. §12 ust. 6 –  

Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa                    i praktyki 

rynkowe przesądzone jest obecnie, iż na podstawie stwierdzenia w toku odbioru występowania jedynie nieistotnych 

wad/usterek przedmiotu umowy Zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru. W przypadku wystąpienia wad 

o nieistotnym charakterze, Zamawiający dokonuje odbioru, wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na ich 

usunięcie. Występowanie jakichkolwiek usterek nie powinno stanowić podstawy do odmowy odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zatem sformułowanie „bezusterkowego” nie ma zastosowania.  Prosimy                 o 

doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego                       z 22.06.2007 

r., sygn. akt V CSK 99/2007. 

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje i skreśla to określenie w §12 ust. 6 projektu umowy. 

 

17. §12 ust. 7 –  

Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy we wskazanych przypadkach jest karą nieadekwatną do przewinienia, 

prosimy o rezygnację z zapisu. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Warunkiem odstąpienia nie jest tylko samo zaistnienie 

uchybienia ale także jego nieusunięcie mimo wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 7-dniowego terminu 

do prawidłowego wykonania postanowień umowy. 

 

18. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §13 ust. 8 w zakresie terminu na akceptację materiału przez 

Zamawiającego. Przy tak krótkim terminie realizacji całego zadania może to wpływać na termin realizacji. Proponujemy 

termin 3 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonuje zmiany w §13 ust. 3 i termin 5-dniowy zastępuje terminem 3 dni 

roboczych. 

 

19. §14 ust. 1 1) a) –  

Prosimy o wyjaśnienie z jakich powodów Zamawiający planuje jeden odbiór robót budowlanych wykonywanych w 

okresie od stycznia do kwietnia? Biorąc pod uwagę termin realizacji całości inwestycji, może się okazać, że za 

wykonanie Etapu I Wykonawca będzie mógł wystawić łącznie dwie faktury, co spowoduje konieczność finansowania 

inwestycji, a co za tym idzie wzrost kosztów po stronie Wykonawcy, co Wykonawca zmuszony będzie skalkulować w 

składanej ofercie. 

Odpowiedź : Taki tryb dokonywania odbioru w tym okresie związany jest z mechanizmem finansowania 

inwestycji i faktem, że finansowanie zadania w okresie jego realizacji w 2026 r. objęte będzie nową umową 

dotacyjną. Finalizacja takich umów  której finalizacja z reguły ma miejsce do końca kwietnia danego roku. 

 

20. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §15 ust. 12 poprzez zdefiniowanie limitu zmiany zakresu 

przez Zamawiającego, np. na poziomie max 5% wartości inwestycji. Obecna treść umowy przewiduje brak takiego 

limitu, co stanowi klauzulę abuzywną i  jest niezgodne z Pzp. 

Odpowiedź : W §15 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia 

ryczałtowego o wartość czynności i robót niewykonanych lub uznanych przez Zamawiającego, w toku 

realizacji inwestycji, za zbędne (jednak nie więcej niż 10% wartości prac w Etapie 1), choć objęte są ofertą 

Wykonawcy oraz SWZ, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości tych 

czynności i robót, określanych w sposób wskazany w ust. 9. 

 

21. Projekt umowy §16 ust 3:  

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 

będzie mógł wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, 



uwzgledniający specyfikę przedmiotu umowy i interes Zamawiającego.               Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2. :  

Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zapisu, że wspomnianej 10% każe podlegają takie wadliwe wykonanie 

lub zaniedbania Wykonawcy, które w konsekwencji powoduje brak możliwości korzystania z przedmiotu zamówienie? 

Zwracamy uwagę, że wprowadzona kara jest tak dotkliwa, że powinna dotyczyć jedynie sytuacji wyjątkowych i dotyczyć 

tylko takich okoliczności przy których Zamawiającemu przysługiwałoby prawo odstąpienia od Umowy. 

Odpowiedź : Pytanie dotyczy w istocie §17 ust. 3. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowana regulacja 

zawiera mechanizm, w ramach którego Wykonawca jest wpierw wzywany do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy i na tym etapie może wnieść swe uwagi. 

 

22. Projekt umowy §18 ust 3:  

Prosimy o wskazanie, że dodatkowe wezwanie wzywające Zamawiającego do zapłaty wymagalnych należności 

powinno być 14 dniowe, nie dwumiesięczne. 

Odpowiedź : Zamawiający akceptuje zamianę terminu w przypadku dodatkowego wezwania 

Zamawiającego do zapłaty wymagalnych należności z 2 miesięcy na 14 dni. 

 

23. §18 ust. 7) –  

Wskazana kwota nie spowoduje u dużego Wykonawcy trudności finansowych, które uniemożliwią realizację inwestycji. 

Prosimy o rezygnację ze wskazania kwoty na rzecz sformułowania, „Trudności finansowe, które uniemożliwią dalszą 

realizację inwestycji”. 

Odpowiedź : W §18 ust. 7 nie zawiera odniesienia do żadnej kwoty. 

 

24. §19 ust. 2 –  

Bieg terminu gwarancji biegnie od daty odbioru końcowego, stwierdzenie w trakcie odbioru wad/usterek o nieistotnym 

charakterze, na usunięcie których wyznaczono Wykonawcy termin usunięcia, nie ma wpływu na bieg terminu gwarancji 

i rękojmi, który dotyczy całego obiektu. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonuje zmiany treści ust. 2 w §19 nadając mu następujące brzmienie: „2. Bieg 

gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad i 

usterek istotnych lub od dnia podpisania protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego w stosunku do elementów, gdzie usuwano wady i usterki.” 

 

25. §19 ust. 8 –  

Bieg terminu gwarancji biegnie na nowo tylko i wyłącznie w przypadku wymiany na nowy,                     w przypadku 

naprawy, wydłużony zostaje o czas naprawy. Prosimy o modyfikację przywołanego punktu umowy we wskazanym 

zakresie. 

Odpowiedź : Zamawiający wskazuje, że Strony mogą rozszerzyć obowiązki z tytułu rękojmi i a Zamawiający 

może żądać określonego zakresu gwarancji. W §19 ust.  8 otrzymuje brzmienie: „8. Jeżeli w ramach gwarancji 

lub rękojmi usunięta została wada, termin gwarancji lub rękojmi biegnie na nowo w zakresie rzeczy 

naprawionej, jeśli wada była istotna.” 

 

26. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §20 ust. 7 i ust. 9  w zakresie terminu Zamawiającego na 

akceptację umowy Podwykonawczej. Obecny termin 30 dni może w istotny sposób wpływać na terminy realizacji 

Umowy. Proponowany termin to 14 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje w §20 ust. 9 zdanie pierwsze i nadaje mu brzmienie: 

„Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy z podwykonawcą zgłosi pisemne 

umotywowane zastrzeżenia do projektu umowy.” 

 

27. Prosimy o modyfikację treści umowy w zakresie §20 ust. 15 i ust. 16  w zakresie wysokości kar umownych 

przewidzianych dla Wykonawcy. Obecnie przewidziany poziom kar jest rażąco wysoki                   i całkowicie 

nieadekwatny do szkód Zamawiającego z wskazanych okoliczności. Kary umowne co do zasady mają pełnić funkcję 

dyscyplinującą Wykonawcę, prosimy o każdorazowe obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy. Odstąpienie od umowy                    z powodu przywołanego w treści 

postanowienia (ust. 15 pkt 4)) stanowi karę zbyt dotkliwą, prosimy              o rezygnację z zapisu w tym zakresie. 



Odpowiedź : W §20 ust. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 

ust. 2 umowy za każdy taki przypadek,” 

W §20 ust. 15 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w przypadku podzlecenia prac przez Wykonawcę wbrew 

sprzeciwowi Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.” 

 

28. Prosimy o zmianę sztywnych, określonych datami kalendarzowymi terminów realizacji Zamówienia na 

terminy liczone okresem realizacji robót od daty podpisania umowy lub przekazania placu budowy lub uruchomienia 

prawa opcji. Zgodnie z art. 436 pkt 1 PZP, terminy wykonania powinny być określone           w dniach, tygodniach, 

miesiącach lub latach. Sztywna data wykonania zamówienia może powodować, że wydłużająca się procedura 

przetargowa będzie skracać faktyczny okres na realizację kontraktu, uniemożliwiając Wykonawcy jego dotrzymanie i 

czyniąc zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Zamówienia zobowiązaniem niemożliwym, a co za tym idzie - 

nieważnym, zgodnie z art. 387 § 1 KC. 

Jeżeli wg Zamawiającego wskazanie w SWZ dat kalendarzowych wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną 

przyczyną, to prosimy o wskazanie tej przyczyny oraz wyjaśnienie przez Zamawiającego dla jakiej najpóźniejszej daty 

podpisania Umowy i jakiej najpóźniejszej daty przekazania Wykonawcy placu budowy oraz jakiej najpóźniejszej daty 

uruchomienia prawa opcji uznaje on wskazane w SWZ daty zakończenia robót za możliwe do wykonania i wiążące dla 

Stron. Bez wskazania takich założeń Zamawiającego opis przedmiotu Zamówienia w SWZ jest sprzeczny z art. 99 

PZP jako niewystarczający do uwzględnienia przez wykonawców w ofertach ryzyka niedotrzymania terminu realizacji 

Zamówienia, naliczenia kar umownych z tego tytułu przez Zamawiającego oraz jego roszczeń odszkodowawczych (§ 

3 ust. 5. Umowy "Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu w związku z niedotrzymaniem umówionych terminów,             w szczególności terminów określonych 

po stronie Wykonawcy"). Bez określenia takich jednolitych założeń terminowych do oferty, każdy w wykonawców 

będzie inaczej kalkulował ryzyko terminowe, co będzie prowadzić do nieporównywalności ofert. 

Odpowiedź : Wskazanie konkretnych dat realizacji etapów inwestycji uzasadnione jest obiektywna 

przyczyną w postaci rozliczenia środków, z których finansowana jest ta inwestycja. Terminy te zostały 

wydłużone – patrz modyfikacja §3 ust. 1 projektu umowy. Plac budowy zostanie przekazany zgodnie z§6 

projektu umowy. 

 

 

29. § 10 ust. 3. Umowy - Prosimy o zmianę zapisu z: "Za termin zakończenia wykonania robót budowlanych 

uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego." na zapis: "Za termin zakończenia wykonania robót 

budowlanych uważać się będzie datę faktycznego ich wykonania bez wad istotnych potwierdzoną wpisem do protokołu 

odbioru końcowego." - ponieważ Zamawiający nie określił w Umowie terminu na dokonanie odbioru końcowego 

przez Zamawiającego, to data tego odbioru nie może decydować o terminie zakończenia robót, od którego 

dotrzymania zależą np. kary umowne dla Wykonawcy. Zapis obecny jest klauzulą abuzywną z art. 433 pkt 3 PZP w 

zakresie,                    w jakim przerzuca na Wykonawcę odpowiedzialność za skutki nieterminowego przeprowadzenia 

odbioru końcowego przez Zamawiającego.    

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. W §14 ust. 4 doprecyzowuje jednakże zapis dotyczący odbioru 

końcowego i otrzymuje on brzmienie: „4. Komisja odbiorowa zobowiązana jest przeprowadzić czynności 

odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru, zgodnie z ust. 3. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem koniecznych dokumentów  

Zamawiający będzie miał prawo do nie przystępowania do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca 

obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe. „ 

 

30. § 5 ust. 2 Umowy  - prosimy o zmianę w § 5 ust. 2 Umowy „najwyższej” staranności, która nie jest nigdzie 

uregulowana i jest pojęciem niejasnym, na „należytą” staranność, którą określają przepisy k.c. i orzecznictwo, tym 

bardziej, że w stosunku do Wykonawcy i tak - zgodnie z 355 k.c. - ma zastosowanie podwyższony miernik staranności, 

wynikający z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. Wymóg "najwyższej" staranności z § 5 ust. 2 Umowy 

jest sprzeczny z wymogiem "należytej" staranności z § 1 ust. 5 Umowy, § 21 ust. 2 pkt 4 Umowy i § 23 ust. 8 Umowy, 

a taka sprzeczność treści Umowy narusza art. 99 PZP, bo nie pozwala na uwzględnienie przez wykonawców w ofertach 

ryzyka stopnia staranności wymaganej przez Zamawiającego. Pozostawienie w § 5 ust. 2 Umowy niejasnego kryterium 

„najwyższej” staranności powoduje niepewność interpretacyjną i prowadzi do nieporównywalności ofert, bo każdy w 

wykonawców będzie inaczej kalkulował ryzyko wymogu „najwyższej” staranności z § 5 ust. 2 Umowy (i "należytej" 

staranności w pozostałych zapisach Umowy).   



Odpowiedź : Zamawiający akceptuje i w §5 ust. 2 zmienia określenie staranności z „najwyższej” na 

„należytą”. 

 

31. § 13 ust. 5 Umowy - prosimy o jednoznaczne i wyczerpujące (zgodnie z art. 99 PZP) wyjaśnienie,                 o 

jakich wątpliwościach "co do jakości użytych materiałów bądź jakości wykonania robót" mowa w § 13 ust. 5 Umowy, 

bo mają one skutkować żądaniem Zamawiającego zlecenia przeprowadzenia odpowiednich badań niezależnym od 

Stron umowy biegłym na koszt Wykonawcy (zgodnie z § 13 ust. 7 Umowy), czyli będą rodzić nieokreślone ryzyko 

dodatkowych kosztów. Dodatkowo prosimy                     o wyjaśnienie, czy jeżeli niezależni biegli nie potwierdzą 

wątpliwości Zamawiającego i potwierdzą należytą jakość użytych materiałów bądź jakość wykonania robót, to 

Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione koszty badań niezasadnie żądanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź : Nie ma zamkniętego katalogi zastrzeżeń co do jakości. W tej regulacji umownej mieszczą się 

wątpliwości Zamawiającego co do zgodności z wymaganiami określonymi w §13 ust. 1-4 projektu umowy. 

Zamawiający doprecyzowuje regulację ujętą w §13 ust. 5 poprzez dodanie po kropce w drugim zdaniu 

następującego zapisu: „Wykonanie badania może być dokonane jeśli Zamawiający zaakceptuje szacunkowy 

koszt takiego badania.  Jeśli badanie potwierdzi należytą jakość badanego wyrobu, robót, urządzeń to 

Zamawiający zobligowany jest do pokrycia kosztów takiego badania.” 

 

32. § 19 ust. 8 Umowy - prosimy o potwierdzenie, że w rozumieniu § 19 ust. 8 Umowy okres gwarancji/rękojmi 

biegnie na nowo w stosunku do elementu objętego naprawą w przypadku dokonania w ramach gwarancji/rękojmi 

napraw istotnych - zgodnie z art. 581 § 1 KC, w przeciwnym razie wykonawcy nie będą w stanie przewidzieć ostatecznej 

długości okresu gwarancji/rękojmi i związanego z tym kosztu oferty. Okres gwarancji/rękojmi może biec od nowa 

nawet w przypadku zupełnie nieistotnej naprawy, powodując konieczność wydłużenia zabezpieczenia udzielanego na 

okres gwarancji/rękojmi. Bez takiego potwierdzenia, literalne rozumienie w § 19 ust. 8 Umowy odnawialności 

gwarancji/rękojmi przy każdej, nawet nieistotnej naprawie - jako element opisu przedmiotu Zamówienia - prowadzić 

będzie do nieporównywalności ofert (bo każdy wykonaca oceni inaczej ryzyko nieistotnych napraw wydłużających 

długość gwarancji jakości) oraz może być świadczeniem niemożliwym, a przez to nieważnym, tym bardziej że brak jest 

jakiegokolwiek limitu wydłużania gwarancji/rękojmi, co może prowadzić do nieskończonego wydłużenia 

gwarancji/rękojmi                  i zabezpieczenia udzielanego na okres gwarancji/rękojmi z powodu nieistotnych wad. 

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza – dokonał zmiany treści w §19 ust. 8. 

 

33. § 15 ust. 19. Umowy - prosimy o wyjaśnienie, dlaczego zgodnie z § 15 ust. 19. Umowy Wykonawca               w 

umowach z podwykonawcami ma ustalić termin płatności tak, aby przed zapłatą przez Zamawiającego faktury, zostały 

zapłacone przez Wykonawcę faktury podwykonawców (a więc dlaczego Wykonawca ma przez całe zamówienie 

prefinansować podwykonawców, co podnosi koszty oferty), skoro w § 15 ust. 14. Umowy, Zamawiający wymaga by 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu niebudzący wątpliwości dowód, że dokonał zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawców, odpowiadającego czynnościom i pracom objętym bezpośrednio wcześniejszą fakturą Wykonawcy 

przedstawioną Zamawiającemu do zapłaty (a więc nie wymaga opłacenia prac podwykonawców objętych bieżącą 

fakturą Wykonawcy, tylko fakturą bezpośrednio wcześniejszą). Zbędne podnoszenie kosztów realizacji Zamówienia 

przez wymuszanie na Wykonawcy finansowania podwykonawców (kredytem) może być w skrajnym przypadku uznane 

nawet za niegospodarne wydatkowanie środków publicznych (dotacji), bo bez uzasadnienia zwiększa koszty realizacji 

Zamówienia i podnosi cenę ofertową bezpośredniego Wykonawcy płaconą przez Zamawiającego. 

Odpowiedź : W §15 ust. 13 i 14 otrzymują brzmienie: 

„13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury, w tym faktury końcowej rozliczenie z 

podwykonawcami z określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot należnych do 

zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie musi zawierać ponadto: 

1) protokół z odbioru robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą i danym podwykonawcą; 

2) kopią faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę, 

3) potwierdzeniem zapłaty przez Wykonawcę kwot wskazanych na fakturze w postaci bankowego 

potwierdzenia przelewu,  

4) pisemne oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, 

stwierdzające, że rozliczenie obejmuje pełny zakres zrealizowanych przez nich czynności i prac w danym 

okresie.   

14. Jeżeli Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, wówczas przedstawi 

listę niezapłaconych wierzytelności podwykonawców z tytułu wynagrodzenia objętego daną fakturą oraz 

szczegółowym określeniem przyczyn opóźnienia w zapłacie. Lista niezapłaconych wierzytelności powinna 

obejmować termin wymagalności każdej wierzytelności, dokładne wskazanie podstawy do dokonania 



zapłaty każdej wierzytelności zawierające co najmniej: nazwę/firmę podwykonawcy i datę umowy z 

podwykonawcą, rodzaj wykonywanych czynności i prac, numer i datę faktury, protokół odbioru. Wraz z 

przedłożeniem ostatniej faktury, wykonawca zobowiązany jest udokumentować w powyższy sposób 

całkowite rozliczenie z podwykonawcami wszystkich prac realizowanych w ramach zamówienia przez 

podwykonawców pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia za ostatnia fakturę. Zamawiający wskazuje, iż 

zwłoka w wykonaniu powyższych obowiązków może prowadzić do nierozliczenia dotacji w pełnej 

wysokości, co może skutkować naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej lub brakiem zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy w pełnej wysokości.” 

 

Pytanie nr 4  

 

1.W przedmiarze budowlanym dla prawa opcji uwzględniono poz. 8.1.2 Dostawa i wniesienie elementów wyposażenia 

– 1kpl. W związku z powyższym, prosimy o załączenie zestawienia wyposażenia jakie Wykonawca ma uwzględnić 

ofercie. 

Odpowiedź : Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, dokumentacji. 

W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży architektonicznej, 

strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . W zakresie 

Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, ukazaniem 

rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem parametrów, wg 

ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega 

zatwierdzeniu Zamawiającego przed zakupem i montażem elementów.   

 

2.Jaką gwarancję należy uwzględnić na elementy wyposażenia obiektu? 

Odpowiedź : zgodnie z zadeklarowaną gwarancją (objęta kryterium oceny ofert) 

 

3.Prosimy o załączenie przedmiarów robót w formacie edytowalnym ath. 

Odpowiedź : Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie nr 5 

 

1.Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania, jeśli środki publiczne, które miał zamiar 

przeznaczyć na jego sfinansowanie nie zostaną mu przyznane. Prosimy o informację kiedy Zamawiający uzyska decyzję 

w sprawie przyznania ww. środków. 

Odpowiedź :  na zamówienie podstawowe o ile okoliczności się nie zmienią do chwili zakończenia postępowania, 

Zamawiający posiada środki finansowe, w zakresie opcji zgodnie z postanowieniami umowy w tym zakresie.  

 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm ww. podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie 

realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie 

jw. oraz że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw. 

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza. 

 

3. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do: 

a) etap I – do 30.04.2026 r. (Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego końcowego odbioru robót), 

b) etap II – do 31.08.2026 r., 

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminów nie będzie możliwe (np. z powodu zmian w dokumentacji 

projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w 

przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 

Odpowiedź : Odpowiedź: Terminy wskazane powyżej uległy modyfikacji w odpowiedzi na inne pytania. 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w terminie realizacji robót 

spowodowane siłą wyższą  lub działaniami Zamawiającego. 

 

4. Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje 

związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie 



wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie 

w treści Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania 

zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w 

przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w 

dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych. 

Odpowiedź : W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdą ogólne przepisy Kodeksu 

cywilnego. Możliwości zmian (w tym waloryzacja) określone są w umowie i Pzp 

 

5. Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i uwzględnił 

wszystkie koszty związane z realizacją umowy i przyjmuje pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego 

rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Prosimy o ograniczenie ww. oświadczenia do zakresu, w jakim z ww. 

mógł się zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością. 

Odpowiedź : Zamawiający zmienił treść §2 ust. 1 w odpowiedzi na inne pytanie. 

 

6. Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych 

odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. 

Odpowiedź : Zamawiający w odpowiedzi na inne pytania zmodyfikował treść §14 ust. 4 projektu umowy. 

 

7. Prosimy o skrócenie terminu płatności faktur przez Zamawiającego z 60 dni do 30 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody 

 

8. Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych za ewentualne uchybienia względem podwykonawców: 

a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – 0,02 % wynagrodzenia za każdy 

dzień, 

b) za brak zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy – 0,02 % wynagrodzenia za każdy dzień 

(nie więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto), 

c) za wykonywanie robót przez podwykonawcę bez zgody Zamawiającego – 1 % wynagrodzenia brutto, 

d) za odstąpienie odmowy z powodu podzlecenia prac podwykonawcy bez zgody Zamawiającego – 1 % 

wynagrodzenia brutto, 

e) za brak przekazania Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą (lub projektu jej zmiany) – 5 % 

wynagrodzenia brutto, 

f) za brak przekazania Zamawiającemu kopii umowy z podwykonawcą (lub kopii jej zmiany) – 5 % 

wynagrodzenia brutto, 

g) za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty – 5 % wynagrodzenia brutto, 

prosimy o ich obniżenie do wysokości np. 2 000,00 zł za każdy z ww. przypadków. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do proponowanego poziomu. 

Zamawiający informuje, że w projekcie umowy, w odpowiedzi na inne pytania obniżył poziom kary 

umownych określonych w §17 ust. 1 i częściowo w ust. 2 (patrz zmiany do projektu umowy).   

 

9. Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi 

na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych 

z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę 

dokumentacji/ materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności, dokonywaniu odbiorów (w 

takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Jeśli działania Zamawiającego będą skutkować opóźnieniami 

w realizacji robót to okoliczności te nie będą obciążać Wykonawcy. 

 

10. Prosimy o obniżenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokości 10 % wartości wynagrodzenia. 

Odpowiedź : W odpowiedzi na inne pytanie zmieniono limit możliwych kar umownych do poziomu 15% (§17 

ust. 7 projektu umowy). 



 

11. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.). 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12. Prosimy o skrócenie zastrzeżonego 30- dniowego terminu na akceptację projektów umów z 

podwykonawcami do 14 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnił w odpowiedzi na inne pytanie dot. §20 ust. 9. 

 

13. Prosimy o skrócenie zastrzeżonego 30- dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu do przedkładanych kopii 

umów z podwykonawcami do 7 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający skrócił ten termin do 14 dni w odpowiedzi na inne pytanie dot. §20 ust. 11 projektu 

umowy. 

 

14. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia, tj. umożliwienie pierwszej waloryzacji 

wynagrodzenia po 3 miesiącach od zawarcia umowy, każdej kolejnej po upływie kolejnych 3 miesięcy oraz ustalenie 

maksymalnej zmiany wynagrodzenia w drodze waloryzacji na 20 % wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed 

odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 

obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.). 

Odpowiedź : Mechanizm ten jest przewidziany w projekcie umowy w §17 ust. 3. 

 

16. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w 

stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako 

równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 

projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich 

funkcji. 

 

Odpowiedź : Zamawiający nie potwierdza. Elementy (materiały i urządzenia) zaprojektowano w celu 

spełnienia zasadniczej funkcji, jednak spełniają one także szereg innych warunków i wymagań. Poza 

funkcjonalnością, ważna jest także trwałość, łatwość obsługi, użyteczność, dostępność serwisu, 

komponentów zamiennych. Z racji tego, że obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej, ważne są także 

aspekty estetyczne, szczególnie elementów zewnętrznych – projekt został uzgodniony przez miejskiego 

konserwatora zabytków. Dopuszcza się rozwiązania równoważne przy zachowaniu parametrów i estetyki; 

na wykonawcy spoczywa wykazanie równoważności. 

 

17. W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. 

w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta 

wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie 

podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający 

jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za 

równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi 

parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia 

zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych w 

stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym, pod warunkiem spełnienia przez materiały zamienne 

parametrów określonych w projekcie dla danego materiału lub urządzenia. Dopuszcza się rozwiązania 

równoważne przy zachowaniu parametrów i estetyki; na wykonawcy spoczywa wykazanie równoważności. 

 

 

Pytanie nr 6 

 

Dotyczy systemu AV 



1.Proszę o potwierdzenie, że systemem w AV należy wyposażyć pomieszczenia 2.7.27 oraz 3.8.16. 

Odpowiedź : Tak. 

 

2.Dla systemu AV udostępniony został jeden schemat – proszę o potwierdzenie, że w obu salach należy przewidzieć 

takie samo wyposażenie systemu AV. 

Odpowiedź : Tak. 

 

3.Część urządzeń podanych na schemacie jest już nie produkowana – proszę o określenie minimalnych parametrów 

dla urządzeń systemu AV. 

Odpowiedź : Należy zastosować równoważne dostępne na rynku, ryzykiem wykonawcy jest zdobycie 

zatwierdzenia u inspektora nadzoru inwestorskiego / architekta. 

 

4.W etapie 1 należy wykonać tylko okablowanie oraz dostawę szaf rack – czy szafy rack należy wyposażyć w urządzenia 

przełączające, procesory sterujące, wzmacniacze itp., czy w dostawie pierwszego etapu jest sam stelaż? 

Odpowiedź : Okablowanie i infrastruktura tak, osprzęt do potwierdzenia Zamawiającego wg prawa opcji. 

 

5.Na schemacie systemu AV są uwzględnione rolety elektryczne – proszę o potwierdzenie, że w zakresie systemu AV 

jest tylko sterowanie bez dostawy rolet i silników. 

Odpowiedź : Doprecyzowanie: Chodzi o roletki wewnętrzne tzw. screeny. Tak należy przygotować instalację 

pod montaż. 

 

6.Na schemacie systemu AV są uwzględnione rolety elektryczne (4 szt) – proszę o potwierdzenie dla którego 

pomieszczenia były przewidziane ( w pomieszczeniu 2.7.27 są 2 okna a w pomieszczeniu 3.8.16 jest 11 okien łącznie 

z drzwiami). 

Odpowiedź : Doprecyzowanie: Chodzi o obwody – sterowanie w zakresie ścian. Jedna ściana w pom. 2.7.27 

+ 3 ściany w pom. 3.8.16, łącznie 4. 

 

Pytanie nr 7 

 

1.W punkcie Etap 1 38) zapisano: instalacja oświetleniowa w tym: kable elektryczne;. Prosimy o potwierdzenie ze 

należny wykonać koryta kablowe wraz z okablowaniem, bez osprzętu i opraw. 

Odpowiedź :Tak. 

 

2. W punkcie Etap 1 39) zapisano: instalacja sitowa w tym: kable elektryczne, tablice rozdzielcze;. Prosimy o 

potwierdzenie ze należy wykonać okablowanie siłowe wraz z korytami kablowymi oraz dostawę i montaż rozdzielnic 

elektrycznych, bez osprzętu elektroinstalacyjnego. 

Odpowiedź : Tak. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie że w Etap 1 według punktu 42) | 43) należy wykonać wyłącznie okablowanie 

instalacji wraz z korytami kablowymi. 

Odpowiedź : Tak. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie ze w Etap 1 w punkcie 44) należy wykonać wyłącznie okablowanie instalacji 

strukturalnej wraz z korytami kablowymi / PCV bez gniazd RJ45. 

Odpowiedź : Tak. 

 

5. Czy w Etap 1 według punktu 45) montaż sygnalizacji włamania i kontroli dostępu; należy wykonać 

kompleksowo dane instalacje, czy tylko okablowanie ? 

Odpowiedź : Kompleksowo. Elementy dotyczące elewacji muszą być wykonane w całości.  

 

6. Czy system PSIM należy wykonać podczas realizacji Etap 1? 

Odpowiedź : Okablowanie i infrastruktura tak. 

 

7. W Etap 1 zapisano :48) montaż instalacji AV w tym: przewody, szafa dystrybucyjna;. 

Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać wyłącznie okablowanie instalacji AV oraz dostarczyć tylko szafę Rack bez 

urządzeń tj. konwerterów, przetaczników, odbiorników itp. 



Odpowiedź : Okablowanie i infrastruktura tak. 

 

8. Czy prace związane z okablowaniem oświetleniem zewnętrznego należy wykonać w Etap 1 ? 

Odpowiedź : Tak - elementy dotyczące elewacji muszą być wykonane w całości na Etapie 1 

 

9. Czy Zamawiający udostępni zasilanie elektryczne dla potrzeb placu budowy o mocy około 100 kW? 

Odpowiedź :Tak 

 

10. Czy instalacje oddymiania należy wykonać w Etap 1 - klapy wraz z centralą oddymiania, czujkami, 

przyciskami ? 

Odpowiedź : Tak – zakres niezbędny do uruchomienia, testowania i odbioru. 

 

11. Czy UPS 40 kVA należy dostarczyć w Etap 1? 

Odpowiedź :Nie.  

 

12. Prosimy o potwierdzanie ze wyłącznik pożarowy CX2004 należy dostarczyć podczas Etap 1. 

Odpowiedź : Tak. Jak w odp na pytanie nr 8  - zakres niezbędny do uruchomienia, testowania i odbioru. 

 

13. Czy w ramach zakresu podstawowego (Etapu pierwszego) należy wyceniać tynkowanie ścian - nie 

uwzględnione w SWZ. 

Odpowiedź : Zakres tynkowania należy wyceniać jak dla Etapu 1, wg projektu, SWZ, oraz innych 

dokumentów przetargowych, rozpatrując je łącznie. Tynkowanie  ścian należy przyjąć jako wykonywane do 

15 cm powyżej wysokości sufitu podwieszonego. Rozszerzony zakres do potwierdzenia Zamawiającego wg 

prawa opcji.   

 

14. Proszę o precyzyjne wskazanie, które drzwi należy dostarczyć w ramach realizacji 

Etapu I? 

Odpowiedź : Wszystkie drzwi zewnętrzne (dotyczy elewacji zewnętrznych), oraz klatek schodowych oraz 

zamykających strefy pożarowe, wg oznaczeń na rysunkach architektury (w tym zestawienia zamknięć drzwi 

i okien).  

 

15. Proszę o potwierdzenie, że w ramach Etapu 1, lub Etapu 2 należy wycenić usuniecie zbiorników na olej 

opałowy, które na rysunku nr PZT.01 z projektu budowlanego PZT są zaznaczone jako elementy do rozbiórki, 

wyburzenia. Jezeli usuniecie zbiorników jest w zakresie zamówienia, proszę o wskazanie etapu, w którym należy je 

wycenić. 

Odpowiedź : Zakres dotyczy Etapu 1. Należy kalkulować wszelkie prace z tym związane, rozbiórka, 

utylizacja, oczyszczenie/ wymiana ziemi, etc. 

W ramach inwestycji należy przewidzieć wydołowanie 3 zbiorników MPS, stalowych o pojemności 50m3 

każdy wraz z rozbiórką rurociągów paliwowych. Zbiorniki posadowione są na głębokości ok. 4,38 m w 

wannie żelbetowej zaizolowanej papą izolacyjną oraz folia okładaną krzyżowo. Wykonana jest warstwa 

ochronna izolacji z betonu i cegły. Zbiornik przykryty jest folią polietylenowa zabezpieczającą przed 

przeciekami wód opadowych i zasypany ziemią. Posiada studzienkę kontrolną i drenaż z sączków 

drenarskich, zabezpieczenie przed korozja, osprzęt i uziemienie. Kanał paliwowy wykonany z typowych 

elementów prefabrykowanych, wewnątrz zaizolowanych papa izolacyjną i folią układaną krzyżowo, warstwa 

ochronna z zaprawy cementowej. Rurociągi stalowe ułożone są na poduszkach betonowych, zabezpieczone 

przed korozja. Kanał zasypany piaskiem i zabezpieczony przed wodami opadowymi folia polietylenowa. 

W ramach zamówienia wszystkie elementy należy rozebrać, wywieźć i zutylizować. 

 

 

16. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o pozwolenie na budowę. 

Odpowiedź : Decyzja zostanie przekazana wybranemu wykonawcy w terminie późniejszym. Zamawiający 

przewiduje, że decyzję pozwolenia na budowę otrzyma w połowie listopada bieżącego roku, natomiast 

potencjalny wybrany Wykonawcy może rozpocząć roboty przygotowawcze, organizację placu budowę oraz 

wstępne roboty rozbiórkowe np. instalacji, urządzeń budowlanych  związanych  z budynkiem. – 

przypadające na bieżący rok kalendarzowy. 

 



17. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o pozwolenie konserwatorskie. 

Odpowiedź : patrz dok. techniczna  

 

18. Zgodnie z SWZ w zakresie zamówienia opcjonalnego (etap 2 zamówienia - pkt 8) jest dostawa i montaż 

systemowej ścianki przesuwnej. Prosimy o podanie podstawowych parametrów technicznych ścianki. 

 Odpowiedź : Ścianka przesuwna w pomieszczeniu 3.8.16 zamykająca aneks kuchenny, musi być 

zrealizowana na własnym układzie jezdnym. 

 Izolacyjność akustyczna : Rw, P = min. 48 dB zgodnie z normą akustyczną : PN-B-02151-3, Siła docisku : 

1500 N/m – bardzo wysoka sztywność konstrukcji oraz szczelność akustyczna, Wysokość min. 2600 mm 

netto - bez widocznego poziomego łączenia płyt, Segment teleskopowy (izolowany akustycznie) z 

wewnętrznym elementem dociskowym, Segment drzwiowy bez bolców podłogowych!, Połączenia pionowe 

segmentów typu „pióro-wpust”: profile aluminium anodowane, Wewnętrzna pionowa listwa magnetyczna, 

Dymoszczelność w standardzie zgodnie z normą : PN-EN 13501-1, Długość : wg rys. architektury, Szerokość 

segmentu : optymalnie ok. 1280 mm, Grubość segmentu : 100 mm, Waga : odpowiednio do Rw,P : 38kg/m2, 

Rodzaje segmentów zastosowanych : normalny (NE), teleskopowy (TE), Krawędzie pionowe : ukryte (KA), 

Wykończenie powierzchni : Getalan, Laminat (Getalit), Fornir, powierzchnie malowane (kolor biały), 

Rodzaje płyt : • 16 mm płyty zewnętrzne E1/V20 B2 (standard) 16 mm E1/V20, DIN EN 14322 , • B1 ( 

niepalne  ) – zgodnie z normą: PN-EN 13501-1, Zawieszenie : dwu-punktowe,  Regulacja pionu : na wiszącym 

segmencie, Wymagane świadectwo TÜV. 

 

19. Zgodnie z SWZ w zakresie zamówienia opcjonalnego (etap 2 zamówienia - pkt 13) jest wyposażenie 

budynku. Czy w zakresie wyposażenia jest wyłącznie wyposażenie stałe budynku (stałe zabudowy meblowe) czy 

również wyposażenie ruchome, w tym wyposażenie sali konferencyjnej? Jeżeli w zakresie zamówienia jest 

wyposażenie ruchome prosimy o przekazanie jego zestawienia rodzajowego i ilościowego wraz z podaniem 

wymiarów i podstawowych parametrów technicznych. 

Odpowiedź : Tak. Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, 

dokumentacji. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . 

W zakresie Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, 

ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem 

parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) 

podlega zatwierdzeniu Zamawiającego przed zakupem i montażem elementów.   

 

20. Czy zabudowa meblowa w pomieszczeniach socjalnych oraz sali konferencyjnej obejmuje zabudowę dolna i 

górna? 

Odpowiedź : Tak 

 

21. Z jakiego materiału należy wykonać blaty kuchenne w zabudowach meblowych? 

Odpowiedź : Wg wykonanego przez wykonawcę projektu wyposażenia, bazującego na dokumentacji. 

 

22. Czy w zakresie zamówienia jest zabudowa meblowa kuchenna wraz ze sprzętem 

AGD? Jeżeli tak, prosimy o określenie podstawowych parametrów technicznych wyposażenia AGD oraz czy maja to 

być urządzenia w zabudowie meblowej czy wolnostojące. 

Odpowiedź : Tak w zakresie zamówienia jest zabudowa meblowa wraz ze sprzętem AGD. Urządzenia mają 

być w zabudowie. 

Jak odpowiedzi na pyt. 19 – szczegółowy projekt wyposażenia jest z zakresie przedmiotowego Zamówienia. 

 

23. W opisie technicznym projektu wykonawczego architektonicznego w pkt 7 

Wyposażenie wnętrz zawarto zapis o wyposażeniu medycznym. Czy w zakresie zamówienia jest wyposażenie 

medyczne? Jeżeli w zakresie zamówienia jest wyposażenie medyczne prosimy o przekazanie jego zestawienia 

rodzajowego i ilościowego wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych. 

Odpowiedź :Tak, w zakresie wyposażenia jest wyposażenie medyczne. 

Dalsza część odp. wg odp. na pytanie nr 19.   

 

24. W opisie technicznym projektu wykonawczego architektonicznego w pkt 7 



Wyposażenie wnętrz zawarto zapis o wyposażeniu archiwum. Czy w zakresie zamówienia jest wyposażenie archiwum? 

Jeżeli tak, prosimy o przekazanie zestawienia rodzajowego i ilościowego wyposażenia archiwum wraz z określeniem 

podstawowych parametrów technicznych w tym rodzaju napędu i konstrukcji regałów. 

Odpowiedź :Tak, w zakresie wyposażenia jest wyposażenie archiwum. 

Dalsza część odp. wg odp. na pytanie nr 19.   

 

25. Czy w zakresie zamówienie jest wklejenie luster nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych? Jeżeli tak, 

prosimy o informacje o wymiarach luster. 

Odpowiedź :Tak, jest w zakresie wyposażenia. 

Dalsza część odp. wg odp. na pytanie nr 19.   

 

26. Zgodnie z SWZ w zakresie zamówienia opcjonalnego jest dostawa i montaż akcesoriów w łazienkach (pkt 

11). Prosimy o przekazanie zestawienia rodzajowego i ilościowego wyposażenia sanitariatów ogólnodostępnych oraz 

sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami wraz z podaniem ich podstawowych parametrów technicznych. 

Odpowiedź :Tak, jest w zakresie zamówienia. 

Dalsza część odp. wg odp. na pytanie nr 26.   

 

27. W którym etapie zamówienia: podstawowym czy opcjonalnym należny ująć w ofercie dostawę i montaż 

dźwigu osobowego? 

Odpowiedź : W podstawowym. 

 

28. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dźwigu osobowego w tym określenie rodzaju napędu, 

wymaganego udźwigu, wyposażenia i wykończenia kabiny. 

Odpowiedź :Wg. dokumentacji. (Patrz pytanie nr 29) 

  

29. W opisie technicznym PW architektury w pkt 10.2 wpisano jako przykładowe urządzenie dźwigowe GREEN 

LIFT TML 900 KATOWY - niestandardowy osobowy dźwig hydrauliczny o udźwigu 900 kg (12 osób) i dwóch 

wejściach do kabiny usytuowanych pod katem 90°, natomiast na rzutach znajduje się urządzenie bez przelotu, z jednym 

wejściem. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i jednoznaczne określenie czy w ofercie należy ująć kabinę z 

przelotem narożnym czy bez przelotu. 

Odpowiedź : Zwracamy uwagę że kabina dźwigu została opisana właściwie. W przestrzeni parteru do kabiny 

wchodzi się w innym miejscu niż na powyższych kondygnacjach. 

 

30. Prosimy o udostępnienie edytowalnego wzoru JEDZ z uzupełnionym zakresem dotyczącym danych 

Zamawiającego oraz postępowania. W SWZ jest tylko link do ogólnej strony z JEDZ. 

Odpowiedź : Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia edytowalnego wzoru, Wykonawca sam sobie 

pobiera ze strony wskazanej Jedz i uzupełnia niezbędne informacje celem jego złożenia.  

 

31. W celu sprawdzenia kompletności udostępnionej dokumentacji prosimy o udostępnienie jej spisu. 

Odpowiedź : Udostępnia się. 

 
32. Prosimy o udostępnienie modelu 3D budynku ( np. ifc) oraz dokumentacji w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź : Zamawiający nie jest w posiadaniu modelu 3d. Udostępnia dokumentację w wersji edytowalnej. 

 

33. Zgodnie z SWZ ( podpunkt 50 na str. 3 ) wykonanie projektu warsztatowego dla budynku wyposażenia jest 

w zakresie podstawowym. Natomiast w przedmiarach budowlanych zakres ten znajduje się w przedmiarze 

opcjonalnym ( pozycja 8.1.1). 

Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. 



Odpowiedź : Wyposażenie dotyczy prawa opcji dlatego znajduje się w przedmiarze opcjonalnym. Natomiast 

musi zostać zrealizowane. Projekt wnętrz należy wykonać w pierwszym etapie nie zależnie od tego czy 

Zamawiający skorzysta z prawa opcji. 

 

34. Zgodnie z SWZ Zamawiający nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę. Prosimy o informacje jaki jest 

przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezwłocznym udostępnieniem tego dokumentu po 

jego uzyskaniu. 

Odpowiedź : Jak w odp. na pytanie nr 16. Decyzja zostanie przekazana wybranemu wykonawcy w terminie 

późniejszym. Zamawiający przewiduje, że decyzję pozwolenia na budowę otrzyma w połowie listopada 

bieżącego roku, natomiast potencjalny wybrany Wykonawcy może rozpocząć roboty przygotowawcze, 

organizację placu budowę oraz wstępne roboty rozbiórkowe np. instalacji, urządzeń budowlanych  

związanych  z budynkiem. – przypadające na bieżący rok kalendarzowy.  

 

35. Prosimy o informacje czy podział na zamówienie podstawowe i opcjonalnie należy wycenić na podstawie 

udostępnionych przedmiarów? Projekt nie jest podzielony na zakres podstawowy oraz opcjonalny. Również w punkcie 

5.2 SWZ nie są wymienione wszystkie zakresy prac jakie występują w przedmiarach. 

Odpowiedź : Tak podział należy przyjąć wg przedmiarów, zakres natomiast z całej dokumentacji 

rozpaprywanej łącznie ( m.in. SWZ, dokumentacja projektowa, załączniki, przedmiary, decyzje, warunki, 

odpowiedzi na pytania do przetargu, etc.) 

 

36. Prosimy o informacje czy ilości poszczególnych prac należy wycenić na podstawie udostępnionych 

przedmiarów? W SWZ oraz umowie brak informacji na ten temat. 

Odpowiedź : Dokumentację należy rozpatrywać łącznie. Przedmiary są elementem pomocniczym. Patrz 

odp. na pytanie 35.  

 

37. Prosimy o udostępnienie zestawienia balustrad wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z ich specyfikacja. 

Odpowiedź : Balustrady wewnętrzne są na przekrojach przez kl. schodowe, długości na rzutach. Jest to 

standardowy krój bazujący na wymiarach z rozporządzenia dot. Warunków Technicznych. Balustrada 

zewnętrzna cało-szklana (bez słupków i dodatkowych elementów – samonośna) ukazana na rysunkach 

elewacji oraz na detalach (np. rys. PW.D.02).     

 

38. Prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych dla zakresu podbijania istniejących fundamentów. 

Odpowiedź : Wg. technologii wykonawcy. Jeśli potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu 

dodatkowe opracowania, w celu prawidłowego wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu zamówienia, 

wówczas może i powinien zapewnić we własnym zakresie opracowania montażowe i warsztatowe w celu 

zapewnienia należytego wykonania zadania lub danego docinka frontu robót.     

 

39. Prosimy o podanie specyfikacji dla latarni opisane w punkcie 7.4.1 przedmiaru budowlanego „Montaż latarni 

oświetleniowej stalowej parkowej o charakterze historycznym na fundamencie prefabrykowanym z podłączeniem do 

sieci zasilającej na terenie Inwestora". 

Odpowiedź : Należy skalkulować latarnie jak istniejące na terenie inwestora dla zachowania spójności – 

wymóg Miejskiego Konserwatora Zabytków.   

 

40. Prosimy o podanie podstawowych danych do wyceny ,renowacji ogrodzenia murowanego ca 65mb", takich 

jak wysokość, grubość oraz aktualny stan. 

Odpowiedź : Wysokość 3 m. 

Grubość 52 cm (dwie cegły) 

Stan: zły. Należy przyjąć wymianę 30-40% cegieł, podcięcie w celu wykonania izolacji poziomej. 

Otynkowanie obustronne całości, Wykonanie czapy liniowej od góry na całej długości.    

 

41. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem budowlanym należy przyjąć 3 letni okres pielęgnacji 

zieleni. 

Odpowiedź : Tak, potwierdza się.   

 

42. Prosimy o uszczegółowienie pozycji przedmiarowej: ,1.2.23 Koszt wzmocnienia miejscowych murów z 

zastosowaniem systemu Helifix kmpl 1,0". 



Odpowiedź : Wg. technologii wykonawcy. Jeśli potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu 

dodatkowe opracowania, w celu prawidłowego skalkulowania wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu 

zamówienia, wówczas powinien wykonać takie opracowanie w porozumieniu np. w dostawcą systemu 

wskazane w projekcie lub równoważnego wybranego i oferowanego przez siebie. 

 

Pytanie nr 8 

 

1. Wg SWZ pkt 18.8 pliki składające się na ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). W 

którym oknie należy umieścić ten plik ponieważ po przejściu do zakładki „Złóż ofertę" pojawiają się 2 okna: 

„Wypełniony formularz oferty :" 

„Załączniki i inne dokumenty przedstawiane w ofercie przez Wykonawcę:" 

Odpowiedź : w przypadku wątpliwości w tym zakresie, należy postępować zgodnie z instrukcjami 

wskazanymi na portalu e-zamówienia w tym z infolinii, co nie powinno stanowić problemu dla 

profesjonalnego Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udostępnienie interaktywnego formularza 

ofertowego na portalu e-zamówienia. Należy się kierować załącznikami wskazanymi w SWZ.  

 

2. Zabezpieczenie ścian na etapie prowadzenia robót rozbiórkowych wymaga potwierdzenia obliczeniami 

konstrukcyjnymi stateczności ściany w sytuacji przejściowej, w okresie pomiędzy osunięciem stropów stężających 

ścianę, a przed wykonaniem nowych stropów, przez uprawnionego konstruktora. Proszę o przekazanie dokumentacji 

wykonawczej zabezpieczenia ścian na etapie przejściowym, które wskazano w przedmiarze robót budowlanych w 

pozycji nr 

1.2.22. 

Odpowiedź : Wg. technologii wykonawcy. Jeśli potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu 

dodatkowe opracowania, w celu prawidłowego wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu zamówienia, 

wówczas może i powinien zapewnić we własnym zakresie opracowania montażowe i warsztatowe w celu 

zapewnienia należytego wykonania zadania lub danego docinka frontu robót.   

 

3. W związku z tym, że rozliczenie robót ma charakter ryczałtowy, a precyzyjny opis zamówienia należy do 

Zamawiającego, wnioskuje się o przekazanie dokumentacji inwentaryzacji zarysowań ścian murowanych wraz z 

dokumentacja wykonawcza zszycia ścian prętami nierdzewnymi, które wskazano w punkcie 1.2.23, przedmiaru, 

autoryzowana przez Projektanta Konstrukcji budynku. 

 

Odpowiedź :  Wg. technologii wykonawcy. Proj. konstrukcji na obecnym etapie nie może przewiedzieć czy 

w trakcie prac rozbiórkowych prowadzonych metodą danego wykonawcy, powstaną większe czy mniejsze 

uszkodzenia istniejącej struktury. Jeśli potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu dodatkowe 

opracowania, w celu prawidłowego wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu zamówienia, wówczas 

może i powinien zapewnić we własnym zakresie opracowania warsztatowe w celu zapewnienia należytego 

wykonania zadania lub danego docinka frontu robót. 

Obecnie mury budynku są w stanie do remontu, jednak nie ujawnione zostały większe czy niepokojące 

spękania. Podczas prac rozbiórkowych należy jednak założyć, że część elementów ulegnie naruszeniu. Np. 

przy pracach demontażu stropu czy robotach fundamentowych. Wykonawca znając swoje metody 

operowania, powinien założyć ryzyko uszkodzeń i je wkalkulować w swojej ofercie. W ramach zamówienia 

oczekuje się powstanie budynku „jak nowy”. Jeśli wykonawca uważa że w ofercie musi przewidzieć 80-90 % 

napraw muru powinien to uwzględnić. 

 

4. Prosimy o podanie podstawowych danych koniecznych do wyceny demontażu i utylizacji zewnętrznych 

zbiorników (wymiary, ilości, objętość oraz rodzaj i ilość materiału do utylizacji). 

Odpowiedź : Wg. odpowiedzi powyżej (drugi zestaw pytań, odp. Na pytanie nr 15). 

 

 Pytania dotyczące wzoru umowy: 

5. Dotyczy punktu 5.3 SWZ: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie zobowiązania są te 

roboty/dostawy/usługi, które wynikają z dokumentacji projektowej, a wszelkie wady, pominięcia, braku będą 

kwalifikowane jako wymagające zastosowania klauzul adaptacyjnych. 

Odpowiedź : Ryzyko przenosi wykonawca. Opisano przedmiot zamówienia w formie ryczałtu. Jeśli 

potencjalny Wykonawca uznaje, że niezbędne są mu dodatkowe opracowania, w celu prawidłowego 

wykonania opisanego zapytaniem przedmiotu zamówienia, wówczas może i powinien zapewnić we własnym 



zakresie opracowania montażowe, warsztatowe uszczegóławiające w celu zapewnienia należytego 

wykonania zadania lub danego docinka frontu robót. 

 

6. Dotyczy par. 3 ust. 2 pkt 7) projektu umowy: Prosimy o zdefiniowanie przesłanki zmiany terminu wraz z 

potwierdzeniem, te w sytuacji kiedy taka zmiana będzie miała wpływ na zwiększenie kosztów Wykonawcy, to 

Zamawiający koszt ten pokryje. 

Odpowiedź : W §3 ust. 2 w pkt 7 projektu umowy zawarta jest przesłanka „Interesu Zamawiającego”. Jeśli 

zmiany umowy będą miały wpływ na koszty realizacji umowy po stronie Wykonawcy, to jeżeli nie wyłączają 

tego w określonych przypadkach zapisy umowy i ogólne przepisy Kc, to Zamawiający pokryje te koszty.   

 

7. Dotyczy par. 3 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie, że udokumentowane koszty związane z 

czasem zawieszenia robót z przyczyn wskazanych w tym postanowieniu zostaną zwrócone Wykonawcy. 

Odpowiedź : Okoliczność taka wynika z treści ostatniego zdania w §3 ust. 3. 

 

8. Dotyczy par. 3 ust. 5 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie, że chodzi tylko o okoliczności zawinione 

przez Wykonawcę-  

Odpowiedź : Zasady  odpowiedzialności Wykonawcy regulowane są w konkretnych sytuacjach zapisami 

umowy i ogólnymi przepisami Kc. Co do zasady statuują one odpowiedzialność wykonawcy w granicach 

jego zawinienia. 

 

9.           Dotyczy par. 15 ust. 4 pkt a) projektu umowy: Wnosimy o zmianę współczynnika 90% rozliczeń częściowych 

na 95%. 

Odpowiedź: nie 

 

10. Dotyczy par. 17 ust. 1 i 2 projektu umowy: Prosimy o zmianę podstawy wymiaru kar z brutto na netto. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Obniżono zastrzeżoną wysokość kar umownych. 

 

11. Dotyczy par. 18 ust. 2 pkt 3) projektu umowy: Wnosimy o zmianę 14 dni na 30 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

12. Dotyczy par. 20 ust. 15 pkt 1) projektu umowy: Wnosimy o zmianę kary z 1% na 0,01%. Obecna kara ma 

charakter nadmiarowy. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany z 1% na 0,1% w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. 

 

13. Dotyczy par. 20 ust. 16 projektu umowy: Wnosimy o zmianę kary z 5% na 0,05%. Obecna kara ma charakter 

nadmiarowy. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany z 5% na 0,5% w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. 

 

14. Dotyczy par. 21 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o zmianę współczynnika 7% na 3%, co urealni mechanizm 

waloryzacji i pozwoli na spełnienie założeń ustawodawcy w tym zakresie. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

15. Dotyczy par. 21 ust. 4 (zdanie ostatnie) projektu umowy: Wnosimy o zmianę współczynnika na 10%. Obecna 

redakcja zapisu wymusza wkalkulowanie ryzyka poniesienia straty, gdyż próg waloryzacyjny jest wyższy od zakładanego 

współczynnika zmiany. Zapis taki uznać należy za wykraczający poza granice ochrony prawnej. 

Odpowiedź : Zamawiający uwzględnił w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie.  

 

Pytanie nr 9 

 

1. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji Etapu I na min. 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy l Etapu Il na min. 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy? Istnieją następujące przestanki do zmiany terminu realizacji na proponowany: 

• skomplikowany charakter prac rozbiórkowych - rozbiórki głównych elementów konstrukcyjnych budynku z 

pozostawieniem ścian nad-ziemia bez podparcia (konieczność zaprojektowania i wykonania tymczasowych konstrukcji 

stężających i podpierających) 

• wykonanie wzmocnienia istniejących fundamentów budynku w tradycyjnej technologii podbijania - 

czasochłonna technologia wymagająca etapowania i szczegółowego projektu 



• ryzyka związane z brakami w dokumentacji: brak szczegółowej inwentaryzacji i ekspertyzy elementów 

budynku które maja pozostać np. fundamentów, brak rozpoznania odnośnie gruntu podlegającego usunięciu - 

prawdopodobna konieczność utylizacji wraz z opracowaniem planu i uzyskaniem pozytywnych decyzji od organów 

ochrony środowiska 

• ryzyko wstrzymania robót z uwagi na odkrycia archeologiczne - teren dawnego 

Garnizonowego Szpitala Wojskowego 

• skomplikowane i etapowane wykonanie docelowego węzła cieplnego wraz z budową hali tymczasowej 

pomieszczenia wymiennikowni - roboty na czynnej sieci w trakcie sezonu grzewczego, brak projektu hali 

• konieczność uzyskiwania zgód od Miejskiego Konserwatora Zabytków na zastosowanie materiałów 

wykorzystanych do wykonania elewacji budynku i nawierzchni 

• przedłużający się termin składania ofert i stosunkowo długi ustawowy czas na wybór oferty najkorzystniejszej 

- szacowane rozpoczęcie budowy to listopad 2025г.. 

Odpowiedź : Zamawiający przewiduję zmianę terminu realizacji na zasadach określonych w projekcie 

umowy. 

 

2. W projekcie zapisano: (..) Należy umożliwić integracje kamer projektowanych z istniejącym systemem 

wizualizacji zainstalowanym na obiekcie (...). Proszę o informacje jaki system wizualizacji aktualnie działa na obiekcie 

? 

Odpowiedź : Wyjaśnia się chodzi o możliwość integracji systemów instalowanych w obiekcie. Należy 

zapewnić maksymalną kompatybilność i „otwartość” systemów tak żeby zamawiający w przyszłości mógł 

dostosowywać nowe rozwiązania do swoich potrzeb, np. integrować kamery z systemem wizualizacji 

ukazując np. zużycie na ekranie w holu wejściowym energii zużywanej przez budynek lub ilustrując 

temperaturę na zewnątrz, itp.   

 

3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie obliczeń statycznych oraz przyjętych obciążeń na stropy, w celu 

pełnej analizy do przyjęcia dozbrojenia stropów. 

Odpowiedź : Zgodnie z metodologią wykonywania i standardu procesów w budownictwie, dokumentacja 

przewiduje i zakłada wykonanie opracowań montażowych/warsztatowych wytwórni prefabrykatów dla 

elementów prefabrykowany wykonywanych przed ich zamówieniem przez potencjalnego wykonawcę, 

dotyczy np. stropów typu filigran. Dokumentacja zawiera niezbędne obliczenia zgodnie z przepisami, 

dodatkowo wykonawca może bazować na dostępnych normach określające wymagane obciążenia na stropy.    

W załączeniu przekazuje się także dodatkowo mapę obciążeń na stropy (patrz załącznik do odp.).   

 

4. W konstrukcji wskazano stropy jako REI120 oraz REI60, prosimy o wskazanie, które stropy maja odporność 

REI120 i REI60. 

Odpowiedź : Wg. dokumentacji – ukazano na rysunkach i przekrojach. 

 

Pytanie nr 10 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że cała istniejąca nawierzchnia utwardzona w zakresie opracowania podlega 

rozbiórce i odbudowie zgodnie z warstwami projektowanymi. 

Odpowiedź :  Potwierdza się. Należy także wziąć pod uwagę i wycenić nawierzchnie „wyjaśnione” w rysunku 

Projektu Zagospodarowania Terenu. 

 

2. Prosimy o informacje, w których miejscach znajduje się nawierzchnia nr PG5. Pozycja taka występuje w 

przedmiarze, natomiast brakuje jej w dokumentacji. 

Odpowiedź : Dotyczy uzupełnianego układu drogowego poza zakresem opracowania określonym w 

Projekcie Zagospodarowania Terenu ale objęta realizacją. Jest to nawiązanie do układu drogowego 

istniejącego, na rysunku Zagospodarowania Terenu „wyjaśniony” obszar.    

 

3. Informujemy o rozbieżnościach w układzie warstw projektowanych dróg pomiędzy Projektem 

Wykonawczym branży drogowej, a Projektem Wykonawczym branży architektonicznej. Prosimy o informacje, które 

dane należy przyjąć do oferty. 

Odpowiedź :  Jeśli występuje rozbieżność, dla dróg układ warstw należy przyjąć z projektu drogowego, układ 

chodników i dojść z proj. architektury. 

 



4. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć tylko wykonanie zagospodarowania w zakresie 

opracowania oznaczonego na PZT. 

Odpowiedź :  Zakresem realizacji jest cały obszar zaznaczony w Projekcie Zagospodarowania Terenu, także 

obszar wyjaśniony.    

 

5. Prosimy o usuniecie punktu 14 i 18 z formularza ofertowego, ponieważ oferta składana jest w wersji 

elektronicznej, przez co nie jest numerowana. 

Odpowiedź : Usuwa się. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.  

 

6. W przedmiarach budowlanych brak pozycji związanej z folia w płynie pod płytki posadzki i ścian w 

pomieszczeniach węzłów sanitarnych prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź : Przedmiary są pomocnicze, Oferent powinien przygotować ofertę rozpatrując wszystkie 

dokumenty przetargowe łącznie, biorąc także pod uwagę wiedzę uzyskaną z wizji lokalnej na obiekcie.    

 

7. Prosimy o udostępnienie informacji na temat wagi i wymiarów pod-konstrukcji pod żaluzje dachowe 

techniczne. W projekcie brak szczegółów na ten temat. 

 

Odpowiedź : W projekcie na rysunku PW.D.09 znajduje się szczegół słupka. Elementy 80x80x5 mm z marką 

montażową u podstawy. Słupków łącznie jest 110 szt. oraz 4 szt. narożne 100x100x5 mm. Wysokość całkowita 

1,9 m. Elementy ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL, po ocynkowaniu dopuszcza się tylko 

łączenie śrubowe, przez wcześniejszej (przed ocynkowaniem) przygotowane otwory. Ocynk tylko ogniowy, 

zgodnie z normą. Górą słupki stabilizowane - łączone belką 80x40x5 mm (ryglem). Elementy ocynkowany 

ogniowo i skręcony z słupkami. Łączna długość belki poziomej: (31,52 m.b x2) + (11,06 m.b. x2) = 

63,04+22,12 = 85,16 m.b.      

Niezbędne rysunki zostały wykonane i załączone w dokumentacji. Projekt  umożliwia zliczenie i 

oszacowanie wagi elementów. Razem z żaluzjami osłaniającymi są to indywidualnie zaprojektowane 

elementy architektoniczne, których wyceny należy dokonać jako indywidualnie wykonanych elementów 

ślusarskich.  

 

8. Prosimy o określenie podstawowych parametrów technicznych i konstrukcji regałów w pomieszczeniach 

magazynowych 1.3.1 i 1.7.1 oraz potwierdzenie, że mają to być regały stacjonarne. 

Odpowiedź : Tak regały stacjonarne, gabaryty określono na rysunkach rzutów i przekrojach. Pozostałe 

szczegóły określi wykonawca na projekcie wnętrz przy założeniu spełnienia norm dla tego typu mebli i 

wymagań dla składowania zasobów w archiwach. 

 

9. Na rysunku PW.AW.06 jest informacja o oznaczeniu pomieszczeń oraz piętra. W projekcie oraz przedmiarze 

brak takiego zakresu prac - prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź : Zakres dotyczy projektu wnętrza dla którego zestawienia i specyfikację wykonuje Wykonawca, 

tj. elementy identyfikacji wizualnej są przedmiotem realizacji na podstawie szczegółowego projektu 

aranżacji, który na podstawie dokumentacji sporządzi Wykonawca.   

 

10. W jaki sposób należy wykończyć ściany w pom. socjalnych pomiędzy zabudową dolną i górną oraz w 

punktach pobrań? 

Odpowiedź : Wykładzina zmywalna heterogeniczna. 

 

Pytanie nr 11 

 

1. Jaką grubość płyt Filigran należy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : Zgodnie z projektem, np. rysunki przekrojowe. 

 

2. W projekcie konstrukcyjnym uwzględniono podbicie istniejących fundamentów ławami betonowymi. 

Natomiast w załączonych przedmiarach uwzględniono podbicie istniejących fundamentów z cegły. Prosimy o 

wyjaśnienie wymienionych rozbieżności i wskazanie, który sposób podbicia fundamentów uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź :Zgodnie z projektem – ławy betonowe. 

 



3. W projekcie konstrukcyjnym na rysunkach KS.02 i KS.03 uwzględniono schody stalowe. W załączonych 

przedmiarach nie uwzględniono wskazanych pozycji. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź : Elementy zawarte są przedmiarze w pozycji konstrukcje stalowe.   

 

4. Prosimy o informację czy węzeł ciepłowniczy (węzeł c.o., cwu, i wentylacji) za pierwszymi zaworami 

odcinającymi zgodnie z załączonym do przetargu PW Węzeł jest w zakresie wyceny na tym postępowaniu 

przetargowym. Brak pozycji w przedmiarze. 

Odpowiedź : Tak, potwierdza się. 

WĘZEŁ GŁÓWNY JEST JUŻ WYKONANY W OSOBNEJ WIACIE OBOK KOTŁOWNI (firma, która go 

wykonywała będzie odpowiedzialna za przeniesienie). 

 

5. Prosimy o informację, czy obecna wymiennikownia jest czynna? 

Odpowiedź :Wykonano węzeł tymczasowy, wymiennikownia nie jest czynna. 

 

6. W nawiązaniu do pytań powyżej, czy istniejącą wymiennikownie należy zdemontować na czas prowadzenia 

robót budowlanych tj.: wymiana podłogi na gruncie, podbicie istniejących fundamentów, wykonanie nowo 

projektowanych fundamentów i słupów? 

Odpowiedź : Tak. Wykonano węzeł tymczasowy, wymiennikownia nie jest czynna. 

 

7. Prosimy o informację czy Oferent ma skalkulować wykonanie dodatkowego rezerwowego źródła ciepła na 

czas demontażu istniejącej wymiennikowi? Jeśli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji i technologii rezerwowego źródła 

ciepła do podłączenia budynków na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Odpowiedź : Nie. Wykonano węzeł tymczasowy, wymiennikownia nie jest czynna. 

 

8. W projekcie PW-IS Co i CT jest zapis: ” Przedmiotowy projekt dotyczy jednego z etapów projektowanych 

prac na budynku, w zależności od kolejności realizacji prac przez Zamawiającego należy każdorazowo weryfikować 

zakres wykonanych już prac i tych pozostałych do wykonania”. W związku z powyższym prosimy o informacje czy 

Oferent ma wycenić kompleksowe wykonanie instalacji c.o. i c.t dla budynku nr 36 zgodnie z załączoną dokumentacją 

do przetargu. 

Odpowiedź : Tak. Natomiast wykonano węzeł tymczasowy, wymiennikownia nie jest czynna. 

 

9. Prosimy o informację czy mamy wycenić ilość głowic termostatycznych zgodnie z udostępnionym 

przedmiarem, ponieważ w przedmiarze co/c.t. mamy tylko 49 szt. a wszystkich grzejników mamy 115 grzejników. 

Odpowiedź : Przedmiar jest pomocniczy należy rozpatrywać dokumentację łącznie. Należy uważnie 

przeczytać uwagi w tabelce projektu instalacji c.o. – zestawienie materiałów (ilość głowic powinna być równa 

ilości grzejników). 

 

10. Prosimy o udostępnienie opisu systemu AV. 

Odpowiedź : Dane związane z systemem AV zawarto na rzutach oraz na schemacie rys E35 

 

11.  Prosimy o wyjaśnienie czy system AV ze schematu PW.IE.35 będzie instalowany w jednej czy w dwóch 

innych pomieszczeniach, pytanie motywujemy tym że na schemacie jest 1 system a w przedmiarach ilości są podwójne. 

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną informację czy Wykonawca ma ująć w ofercie ilości uwzględnione 

w przedmiarze czy w projekcie? 

Odpowiedź : System dotyczy sali konferencyjnej na III piętrze i salki II piętrze (pom. 2.7.27 oraz 3.8.16). 

 

12. Brak w przedmiarach systemu PSIM, prosimy o informacje czy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : Potwierdza się - należy uwzględnić w wycenie 

 

13. Brak w przedmiarach systemu Interkomowego, prosimy o informacje czy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : Potwierdza się - należy uwzględnić w wycenie 

 

14. Brak w przedmiarach czytników KD, prosimy o informację czy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź : Potwierdza się - należy uwzględnić w wycenie 

 



15. Według przedmiarów jest 198szt gniazd RJ45, natomiast według schematu PW.IE.31 jest 355 gniazd RJ45, 

prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz jaką ilość przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź : Potwierdza się - Przyjąć zgodnie ze schematem 

 

16. Brak w przedmiarach sygnalizatorów optyczno-akustycznych systemu przyzywowego, prosimy o informację 

czy uwzględnić w ofercie. 

Odpowiedź : Potwierdza się - należy uwzględnić w wycenie 

 

17. Brak w przedmiarach Czujek magnetycznych systemy SSWiN, prosimy o informację czy uwzględnić w 

ofercie. 

Odpowiedź : Potwierdza się - należy uwzględnić w wycenie 

 

18. Prosimy o informację czy urządzenia aktywne dostarcza Wykonawca czy Zamawiający? 

Odpowiedź : Dostarcza wykonawca po uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym z Zamawiającym na etapie 

dostarczania sprzętu. 

 

19. W związku z obszernym zakresem przedmiotu zamówienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. 

Umożliwi to Wykonawcom należyte przygotowanie ofert, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz z zachowaniem zasad 

równego traktowania uczestników postępowania. 

Odpowiedź : Patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert. 

 

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę formy rozliczenia wynagrodzenia z ryczałtowego na kosztorysowe. 

Inwestycja została podzielona na kilka etapów, a w dokumentacji przetargowej nie zostało jednoznacznie wskazane, 

które prace i w jakim zakresie mają zostać ujęte w ofercie. Taka konstrukcja postępowania znacząco utrudnia 

oszacowanie zakresu prac do wyceny i w konsekwencji uniemożliwia rzetelne przygotowanie oferty. Zastosowanie 

wynagrodzenia ryczałtowego w takiej sytuacji może prowadzić do istotnych rozbieżności pomiędzy ofertami – każdy 

Oferent może bowiem przyjąć inny zakres prac do wyceny, co wpłynie negatywnie na porównywalność ofert i 

obiektywność oceny. W związku z powyższym prosimy o rozważenie zmiany formy rozliczenia na kosztorysową, co 

zapewni przejrzystość postępowania i możliwość złożenia konkurencyjnych, porównywalnych ofert. 

Odpowiedź : Zamawiający nie przewiduje zmiany formy rozliczenia. Zdaniem Zamawiającego 

dokumentacja przetargowe umożliwia oszacowanie inwestycji biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie 

potencjalnego Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 12 

 

1. W przedmiarze robót budowlanych uwzględniono wykonanie nadproży stalowych w mb. W związku z tym, 

prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o rysunki wykonawcze nadproży stalowych, wskazanie typu belki stalowej 

oraz wskazanie wymiarów belek. 

Odpowiedź : Wg. projektu konstrukcji (np. rys. KR 03, 04) 

 

2. W przedmiarze robót budowlanych uwzględniono zapis o dachu zielonym. Prosimy o informacje, czy w 

zakresie Wykonawcy jest wykonanie dachu zielonego czy nastąpiła omyłka i warstwy dachowe należy wycenić zgodnie 

z PW? 

Odpowiedź : Nie odnaleziono w przedmiarze robót ogólnobudowlanych zapisów o dachu zielonym – 

omyłka. W projekcie nie występuje dach zielony. 

 

3. W przedmiarze budowlanym jako ostatnią warstwę pokrycia stropodachu uwzględniono blachę miedzianą, 

natomiast zgodnie z przekrojami PW warstwę wykończeniową stanowi papa termozgrzewalna. Prosimy o informację 

czy należy wycenić blachę miedzianą czy papę? 

Odpowiedź : Nie odnaleziono w przedmiarze robót ogólnobudowlanych zapisów o miedzi. W projekcie 

występuje dach kryty papą 

 

4. W przedmiarze budowlanym obróbki blacharskie uwzględniono z blachy ocynkowanej, natomiast w projekcie 

uwzględniono z blachy tytan – cynk. Prosimy o wskazanie, który rodzaj blachy należy ująć w wycenie. 

Odpowiedź : Zgodnie z projektem uzgodnionym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy koloru 

i materiału). 



 

5. W przedmiarze budowlanym rynny i rury spustowe uwzględniono z blachy ocynkowanej, natomiast w 

projekcie uwzględniono z blachy tytan – cynk. Prosimy o wskazanie, który rodzaj blachy należy ująć w wycenie. 

Odpowiedź : Zgodnie z projektem uzgodnionym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy koloru 

i materiału). 

 

6. Jaką grubość blachy na obróbki blacharskie ująć w wycenie? 

Odpowiedź : Zgodnie z projektem uzgodnionym przez Miejskiego Konserwatora Zabytków (dotyczy koloru 

i materiału). 

 

7. W projekcie konstrukcyjnym nie uwzględniono rysunków wykonawczych oraz zestawiania stali dla pod 

konstrukcji stalowej żaluzji technicznych na dachu. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź : Jak wyżej w sekcji pytanie nr 10 odp. nr 7 . W projekcie na rysunku PW.D.09 znajduje się 

szczegół słupka. Elementy 80x80x5 mm z marką montażową u podstawy. Słupków łącznie jest 110 szt. oraz 

4 szt. narożne 100x100x5 mm. Wysokość całkowita 1,9 m. Elementy ocynkowane, malowane proszkowo na 

kolor RAL, po ocynkowaniu dopuszcza się tylko łączenie śrubowe, przez wcześniejszej (przed 

ocynkowaniem) przygotowane otwory. Ocynk tylko ogniowy, zgodnie z normą. Górą słupki stabilizowane - 

łączone belką 80x40x5 mm (ryglem). Elementy ocynkowany ogniowo i skręcony z słupkami. Łączna długość 

belki poziomej: (31,52 m.b x2) + (11,06 m.b. x2) = 63,04+22,12 = 85,16 m.b.      

Niezbędne rysunki zostały wykonane i załączone w dokumentacji. Projekt  umożliwia zliczenie i 

oszacowanie wagi elementów. Razem z żaluzjami osłaniającymi są to indywidualnie zaprojektowane 

elementy architektoniczne, których wyceny należy dokonać jako indywidualnie wykonanych elementów 

ślusarskich.  

 

8. W przedmiarze budowlanym uwzględniono „Zakup i montaż podkonstrukcji pod urządzenia wentylacyjne”. 

Prosimy o uzupełnienie projektu konstrukcji o niezbędne rysunki wykonawcze wskazanej podkonstrukcji i załączenie 

zestawienia stali. 

Odpowiedź : Wyjaśnia się – oczekiwane jest rozwiązanie handlowe – producenckie, bez ingerencji w 

poszycie dachowe, np. typu BIG FOOT lub równoważne. Wykonawca dostosowuje system wsporników do 

urządzeń dachowych. 

 

9. Prosimy o uzupełnienie projektu architektonicznego o zestawienie balustrad szklanych. 

Odpowiedź :J.W. Wg. rysunków detali i rysunków elewacji. Metry bieżące oznaczone są na rzutach. 

  

10. Prosimy o uzupełnienie projektu architektonicznego o parametry balustrad szklanych. 

 Odpowiedź : Opisano w projekcie. 

  

11. Prosimy o uzupełnienie projektu o rzuty wykończenia posadzek. 

Odpowiedź : Wg. etykiet pomieszczeń, projektu architektury. 

 

12. Jaką grubość tynku zewnętrznego przyjąć w wycenie? 

Odpowiedź :Średnio 2,5 cm. 

 

13. Na detalach architektonicznych uwzględniono płyty aerożelowe gr. 5-8cm m.in. przy ociepleniu gzymsów, 

pod montaż parapetów, pod montaż obróbek blacharskich. Obecnie producenci oferują płyty grubości maksymalnie 

13mm. Ponadto rozwiązania dostępne na rynku są bardzo kosztowne. W związku z powyższym, czy zamawiający 

wyrazi zgodę na zamianę płyt aeorożelowych na inny rodzaj termoizoalcji np. styropian? 

Odpowiedź : Zastosowanie płyt z aerożelu ma charakter techniczny. Obecnie na rynku nie ma rozwiązań 

zapewniających równie dobre parametry izolacji termicznej. Jeśli Wykonawca wykaże spełnienie 

izolacyjności termicznej (brak mostków termicznych) przy zachowaniu gabarytów i estetyki jak w projekcie. 

Zamawiający rozważy wniosek materiałowy. Na obecnym etapie jedna Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

 

14. W przedmiarze na elewacji południowej uwzględniono daszek nad wejściem. Na projekcie nie zaznaczono 

wskazanego daszka. Prosimy o informację czy należy uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : Tak 

 



15. Prosimy o informację czy Wykonawca w wycenie ma ująć dostawę białego montażu? 

Odpowiedź : Tak 

 

Pytanie nr 13 

 

1. Prosimy o załączenie zestawienia balustrad wewnętrznych. 

Odpowiedź : Balustrady wewnętrzne są na przekrojach przez kl. schodowe, długości na rzutach. Jest to standardowy 

krój bazujący na wymiarach z rozporządzenia dot. Warunków Technicznych. Balustrada zewnętrzna cało-szklana (bez 

słupków i dodatkowych elementów – samonośna) ukazana na rysunkach elewacji oraz na detalach (np. rys. PW.D.02). 

 

2. Prosimy o podanie parametrów dla balustrad wewnętrznych. 

Odpowiedź : Balustrady wewnętrzne mają podstawowe, typowe parametry określone przepisami, w tym: 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w szczególności § 298. ust. 1-7.  Na 

rysunkach rzutów, przekroi pokazano przebieg.  

 

3. W przedmiarze budowlanym uwzględniono ocieplenie styropianem, natomiast w projekcie uwzględniono 

również miejscowe docieplenie wełną mineralną. Prosimy o informację, czy elewację wycenić zgodnie z projektem czy 

z przedmiarem? 

Odpowiedź : Przedmiar w zastosowanej formule przetargowej jest elementem pomocniczym. Dokumenty 

przetargowe należy rozpatrywać łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy dokumentacji. Jeśli w 

projekcie występują szczegółowe (drobne) elementy, należy skalkulować je w ofercie. Dotyczy się to także 

wybranych fragmentów izolacji z wełny czy aerożelu.  

 

4. Posadzka PG1 i PG2 – w przedmiarze jako izolację uwzględniono mikrozaprawę uszczelniającą, natomiast w 

projekcie papę termozgrzewalną. Prosimy o informację, który materiał uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : W przedmiarze nie odnajduje się zapisów dot. mikrozaprawy. Można przyjąć wg projektu, w 

myśl zasady że dokumentację należy rozpaprywać łącznie, mając na uwadze celowość rozwiązań. 

 

5. Przekrój PG2 – jaką grubość podsypki piaskowej uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : min. 3 x 15 cm (zagęszczanej warstwami). 

 

6. Przekrój ST4 – jaką grubość płyty pilśniowej uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : 2x1,25 cm. 

 

7. W przekrojach przez strop ST4 i ST5 nie wskazano posadzki betonowej, natomiast w załączonych 

przedmiarach uwzględniono posadzkę betonową. Prosimy o informację czy posadzkę betonową ująć w wycenie? 

Odpowiedź : Nie, dopuszcza się pominięcie jak również rezygnację z górnej warstwy folii. 

 

8. Przekrój ST5 – jaką grubość płyty Fermacell uwzględnić w wycenie? 

Odpowiedź : Płyty Fermacell sprzedawane są w gr. 1,25 jedna warstwa. Należy przyjąć 2x1,25cm.   

 

9. Czy nad sufitami podwieszanymi należy uwzględnić tynkowanie stropów? 

Odpowiedź : Nie. Tylko tynkowanie ścian do wysokości 15 cm, powyżej poziomu sufitu podwieszanego.   

 

10. Na części elementów fasad zewnętrznych uwzględniono zapis „PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY 

EI60/WYPEŁNIENIA NIEPRZEZIERNE”. Prosimy o informację czy wypełnienie nieprzezierne ma posiadać klasę 

EI60, czy aby zachować klasę ppoż pasa międzykondygnacyjnego należy zastosować wełnę mineralną pod wypełnienie 

nieprzezierne bezklasowe? 

Odpowiedź : Pas między kondygnacyjny wymaga spełnienia Warunków Technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowane rozwiązanie wypełnia te przepisy, należy wykonać 

zgodnie z projektem w oznaczonej klasie. 

 

11. Prosimy o informację czy przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrznej jest istniejące i nie podlega ani 

modernizacji, ani wymianie na nowe. 

Odpowiedź : Przyłącza podlegają remontowi, zgodnie z trasami oznaczonymi w dokumentacji. 



 

12. Prosimy o informację czy przyłącze kanalizacji deszczowej zewnętrznej jest istniejące i nie podlega ani 

modernizacji, ani wymianie na nowe. 

Odpowiedź : J.W. Przyłącza podlegają remontowi, zgodnie z trasami oznaczonymi w dokumentacji. 

 

Pytanie nr 14 

 

1. Czy na klatkach schodowych również należy uwzględnić żywicę? 

Odpowiedź : Tak. 

 

2. Prosimy o podanie parametrów systemowej ścianki przesuwnej. 

Odpowiedź : Jak w odpowiedziach powyżej. 

 Ścianka przesuwna w pomieszczeniu 3.8.16 zamykająca aneks kuchenny, musi być zrealizowana na 

własnym układzie jezdnym. 

 Izolacyjność akustyczna : Rw, P = min. 48 dB zgodnie z normą akustyczną : PN-B-02151-3, Siła docisku : 

1500 N/m – bardzo wysoka sztywność konstrukcji oraz szczelność akustyczna, Wysokość min. 2600 mm 

netto - bez widocznego poziomego łączenia płyt, Segment teleskopowy (izolowany akustycznie) z 

wewnętrznym elementem dociskowym, Segment drzwiowy bez bolców podłogowych!, Połączenia pionowe 

segmentów typu „pióro-wpust”: profile aluminium anodowane, Wewnętrzna pionowa listwa magnetyczna, 

Dymoszczelność w standardzie zgodnie z normą : PN-EN 13501-1, Długość : wg rys. architektury, Szerokość 

segmentu : optymalnie ok. 1280 mm, Grubość segmentu : 100 mm, Waga : odpowiednio do Rw,P : 38kg/m2, 

Rodzaje segmentów zastosowanych : normalny (NE), teleskopowy (TE), Krawędzie pionowe : ukryte (KA), 

Wykończenie powierzchni : Getalan, Laminat (Getalit), Fornir, powierzchnie malowane (kolor biały), 

Rodzaje płyt : • 16 mm płyty zewnętrzne E1/V20 B2 (standard) 16 mm E1/V20, DIN EN 14322 , • B1 ( 

niepalne  ) – zgodnie z normą: PN-EN 13501-1, Zawieszenie : dwu-punktowe,  Regulacja pionu : na wiszącym 

segmencie, Wymagane świadectwo TÜV. 

 

3. Prosimy o załączenie przekroju przez nawierzchnię szutrową. 

Odpowiedź : Wg. dokumentacji. Np. Hansegrand. Jest to rozwiązanie rynkowe, producent określa 

podbudowę dla ruchu pieszego. Zamawiający zwraca uwagę, że wszystkie nawierzchnie zostały uzgodnione 

przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ew. zmiana pod względem koloru i tekstury powinna być 

równoważna.   

 

4. W kosztorysie budowlanym uwzględniono w poz. 7.2.1.1 „Rozebranie zbiorników wraz z wywozem i 

utylizacją materiałów rozbiórkowych”. Prosimy o doprecyzowanie jakie to zbiorniki, jakich wymiarów oraz gdzie są 

zlokalizowane. 

Odpowiedź : Wg. dokumentacji – lokalizacja oznaczona na mapie. 

Zakres dotyczy Etapu 1. Należy kalkulować wszelkie prace z tym związane, rozbiórka, utylizacja, 

oczyszczenie/ wymiana ziemi, etc. 

W ramach inwestycji należy przewidzieć wydołowanie 3 zbiorników MPS, stalowych o pojemności 50m3 

każdy wraz z rozbiórką rurociągów paliwowych. Zbiorniki posadowione są na głębokości ok. 4,38 m w 

wannie żelbetowej zaizolowanej papą izolacyjną oraz folia okładaną krzyżowo. Wykonana jest warstwa 

ochronna izolacji z betonu i cegły. Zbiornik przykryty jest folią polietylenowa zabezpieczającą przed 

przeciekami wód opadowych i zasypany ziemią. Posiada studzienkę kontrolną i drenaż z sączków 

drenarskich, zabezpieczenie przed korozja, osprzęt i uziemienie. Kanał paliwowy wykonany z typowych 

elementów prefabrykowanych, wewnątrz zaizolowanych papa izolacyjną i folią układaną krzyżowo, warstwa 

ochronna z zaprawy cementowej. Rurociągi stalowe ułożone są na poduszkach betonowych, zabezpieczone 

przed korozja. Kanał zasypany piaskiem i zabezpieczony przed wodami opadowymi folia polietylenowa. 

W ramach zamówienia wszystkie elementy należy rozebrać, wywieźć i zutylizować. 

 

5. Czy nawierzchnie utwardzone należy wycenić zgodnie z przekrojami zawartymi w PW_DROGI czy zgodnie 

z PW_ARCHITEKTURA? 

Odpowiedź : Jak w odp. powyżej. 

Jeśli występuje rozbieżność, dla dróg układ warstw należy przyjąć z projektu drogowego, układ chodników 

i dojść z proj. architektury. 

 



6. Na rysunku PW.DR.01 uwzględniono, że projektowana zieleń niska i wysoka wg projektu zieleni. Prosimy o 

uzupełnienie dokumentacji o wskazany projekt zieleni. 

Odpowiedź : powyższe znajduje się w dok. technicznej 

 

7. Na rysunku K.Z.28 nie uwzględniono zestawienia stali. Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź : zgodnie z poniższym zestawieniem. 

 

 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 15 

 



1. Prosimy o przesłanie zestawienia ilościowego, modeli referencyjnych mebli oraz 2. wyposażenia medycznego, jakie 

należy uwzględni w Ofercie. 

Odpowiedź : Jak w odpowiedzi powyżej. 

Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, dokumentacji. W 

dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży architektonicznej, strona 

36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . W zakresie Zamówienia 

jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, ukazaniem rozlokowania 

wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem parametrów, wg ramowych 

wytycznych zawartych w dokumentacji, normach i przepisach. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega 

zatwierdzeniu Zamawiającego przed zakupem i montażem elementów.   

 

2. Prosimy o podanie wszystkich wyszczególnionych poniżej parametrów regałów przesuwnych/szaf: 

• ilości regałów przesuwnych/szaf: - 14 w przestrzeni parteru 

• ilości półek w regale - wynikowa 

• wysokości odstępów między pólkami, - 34-37 cm   

• nośności półki, - zgodnie z normą dla akt, należy przeliczyć wolumen 

• głębokości półek regałów - 25-32 cm 

• jaka ma być ścianka dzieląca strony regału (stężenia, czy pełna blacha)? – dopuszcza się oba rozwiązania 

• napęd: mechaniczny czy elektryczny? mechaniczny - korba 

 

3. Zgodnie z SWZ w zakresie przedmiotu zamówienia ma być: 

51) usunięcie awarii w istniejącej instalacji wodociągowej do budynku. 

Brak jest informacji co dokładnie ma być wykonane w ramach tej awarii - prosimy 

uprzejmie o przesłanie opisu uszczegóławiającego zakres w/w prac. 

Odpowiedź : Zamawiający usuwa ten obowiązek. Patrz zmiana SWZ w tym zakresie.    

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie technologii wymiennikowni jest tylko demontaż istniejących elementów 

nowej wymiennikowni (bez zakupu nowych urządzeń i instalacji) znajdujących się obecnie w obiekcie tymczasowym i 

ich montaż w docelowym pomieszczeniu węzła w budynku 36. 

Odpowiedź : Tak. Należy przygotować pomieszczenie w budynku 36 (demontując istniejącą infrastrukturę, 

wykończając zgodnie z projektem i wymaganiami gestora).  

 

Pytanie nr 16 

 

1.Prosimy o informację na temat wymagań akustycznych jakie muszą spełniać okna zewnętrzne? 

Odpowiedź : Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający nie stawia podwyższonych wymagań. 

Wykonawca może wesprzeć się wykonaniem operatu akustycznego i badaniem np. poziomu hałasu z ul. 

Prądnickiej.   

 

2. Prosimy o przestanie specyfikacji Oznakowania, Informacji wizualnej. 

Odpowiedź : W dokumentacji oraz na rysunkach (m. in. np. PW.AW.06) przestawiono zarys i wymagania 

ramowe. Zakres dotyczy także uszczegółowienia projektu wnętrza (szczegółowego projektu aranżacji) dla 

którego zestawienia i specyfikację wykonuje Wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania 

przetargowego, tj. elementy identyfikacji wizualnej są przedmiotem realizacji na podstawie szczegółowego 

projektu aranżacji, który na podstawie dokumentacji sporządzi Wykonawca.  Dokumentacja ta (projektu 

wnętrz) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego w uzgodnieniu z Zamawiającym przed 

zakupem i montażem elementów. W tym także elementów oznakowania informacji wizualnej.  

 

3. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów (dokumentacja projektowa, umowa, SWZ, odpowiedzi, 

przedmiar, STWiORB itp. 

Odpowiedź : Dokumentację należy rozpaprywać łącznie, nieścisłości wyjaśniać na bieżąco z Zamawiającym.  

Zwraca się uwagę, że przedmiar jest elementem pomocniczym a szacowaniu ceny oferenta podlega całość 

dokumentacji oraz, że dokumentacja co jest też zapisane w STWIORB bazuje także między innymi na: 

przepisach prawa obowiązującego w Polsce, Normach, wytycznych producenckich, aprobatach 

technicznych, wytycznych zawartych w dziennikach i zeszytach ITP, itp.    

  



4. Czy Inwestor wymaga tynkowania, malowania ścian, sufitów nad sufitami podwieszanymi? 

Odpowiedź : Nie. Są natomiast miejsca gdzie nie ma sufitów podwieszanych. Te należy wykończyć. 

 

5. Czy Inwestor udostępni media (woda, prąd, kanalizacja) na cele budowlane i w jakim zakresie (lokalizacja, 

moc itp.)? 

Odpowiedź : Tak. Do uzgodnienia po wyborze wykonawcy miejsce dostępu i sposób rozliczenia. Koszt po 

stronie Wykonawcy. Dla zakresów które tego wymagają Wykonawca powinien przewidzieć zasilanie z innych 

źródeł, np. paliwo, generatory, itp.   

 

6. Czy serwisowanie urządzeń, materiałów należy ująć w ofercie? 

Odpowiedź : Tak. W okresie gwarancji. 

 

7. Czy materiały eksploatacyjne należny ująć w ofercie? 

Odpowiedź : Tak. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że całość prac objętych postępowaniem przetargowym objęta jest stawka VAT 23 

%. 

Odpowiedź : Zamawiający nie określił stawki VAT, którą należy się kierować przy sporządzeniu oferty.  

 

9. Prosimy o informacje: Czy stal pozyskana z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy ? 

Odpowiedź : nie.   

 

10. Prosimy o informacje: Czy jest ograniczenie do tonażu samochodów ciężarowych, które będą poruszać się 

po drogach terenu Zamawiającego, proszę podać maksymalny tonaż ? 

Odpowiedź : Zamawiający zakłada nieprzekroczenie 100kN na oś. 

 

11. Prosimy o przesłanie specyfikacji, wystroju windy 

Odpowiedź : Wg. projekt aranżacji wnętrz i karty materiałowej przedstawionych przez wykonawcę, które 

podlegają akceptacji Zamawiającego. Przy założeniu że kabina i drzwi muszą być wykonane ze stali 

nierdzewnej w naturze a w kabinie musi znaleźć się lustro o podwyższonej odporności na stłuczenia 

(hartowne gr. min 6mm zabezpieczeniem folią )   

 

12. Prosimy o przedłużenie terminu skradania ofert do dnia 16.09.2025r. 

Odpowiedź : Patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 17 

 

1.Prosimy o przesłanie rysunku PZT dla instalacji elektrycznych. 

Odpowiedź : wg. zbiorczego PZT , zgodnie z PZT architektury. 

 

2. Prosimy o przesłanie zestawienia balustrad i pochwytów schodowych 

Odpowiedź :Jak w odpowiedzi powyżej. Tj. Balustrady wewnętrzne są na przekrojach przez kl. schodowe, 

długości na rzutach. Jest to standardowy krój bazujący na wymiarach z rozporządzenia dot. Warunków 

Technicznych. Pochwyt podobnie – jak w WT. Balustrada zewnętrzna cało-szklana (bez słupków i 

dodatkowych elementów – samonośna) ukazana na rysunkach elewacji oraz na detalach (np. rys. PW.D.02). 

 

3. Prosimy o wskazanie odcinka/fragmentu ogrodzenia murowanego przeznaczonego do renowacji (zgodnie z 

Przedmiarem poz.7.5.3.1 Renowacja ogrodzenia murowanego ca 65mb) 

Odpowiedź : Ogrodzenie murowane za budynkiem B36 po stronie wschodniej. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie jaką warstwę pod posadzkową należy przyjąć do wyceny/wykonania: zgodnie z 

Przedmiarem - jastrych cementowy, czy zgodnie z przekrojami - posadzka betonowa 

Odpowiedź : Wg. technologii wykonania podłóg dobraną przez Wykonawcę z założeniem, że wykończenie 

podłóg nastąpi zgodnie z etykietami podanymi w Projekcie. 

 

5. Prosimy o przesłanie wymagań akustycznych żaluzji technicznych. 



Odpowiedź : Urządzenia na dachu muszą być wyizolowane w taki sposób, aby nie imitować hałasu ponad 

normatywnie dla obiektu i obiektów sąsiednich zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi na terenie 

RP. Urządzenia na dachu same w sobie powinny być odpowiednio ciche. Żaluzje stanowią głównie element 

architektonicznych, których kształt został uzgodniony z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Wykonawca 

może wykorzystać żaluzje dodatkowo dla podniesienia komfortu akustycznego.    

 

6. Proszę o potwierdzenie wykonania zasilania tablic Tx/x kablem pożarowym NHXH-J 5x16 

Odpowiedź : Zastosować oprzewodowanie B2ca ( np N2XH-J) 

 

7. Proszę o potwierdzenie wykonania zasilania zewnętrznych opraw oświetleniowych kablem YAKY 4x10 

Odpowiedź : Potwierdza się 

 

Pytanie nr 18 

 

1. W projekcie wykonawczym branży instalacje sanitarne - budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepła 

technologicznego Projektant w zakresie doboru urządzeń: 

• siłowników AMB do zaworów HFE 

• czujników temperatury 

• regulatora 

• czujnika temperatury zewnetrznej 

Odsyła do opracowania projektu AKPiA. 

Proszę o załączenie projektu AKPiA. 

Odpowiedź : AKPIA zostało wykonane dla potrzeb tymczasowej wymiennikowni oraz dane znajdują się w 

projekcie instalacji elektrycznych. Wytyczne AKPiA zawarto w projekcie elektrycznym (część opisowa i 

schematy)   

 

2. W zamieszczonych przedmiarach dla części „opcja" w takich pozycjach jak: 

• baterie umywalkowe 

• baterie natryskowe 

• elementy montażowe do miski 

• urządzenia sanitarne - miska 

• przyciski do spłuczek 

• elementy montażowe do pisuaru 

• urządzenia sanitarne - pisuar z zaworem spłukującym 

• umywalki 

• zlewozmywaki 

• brodziki 

Występuje tylko montaż. 

Proszę o wyjaśnienie kto dostarcza te wszystkie elementy? Czy Wykonawca ma skalkulować tylko montaż tych 

elementów? Po czyjej stronie jest zakup i dostawa? 

 

W projekcie pojawia się informacja „Projekt obejmuje jedynie doprowadzenie z.w. pod przybory, dobór 

poszczególnych elementów wyposażenia jak zlewy, umywalki itp. wraz z bateriami objęty jest branża architektura". W 

architekturze nie ma na ten temat słowa. 

Jeżeli poszczególne elementy ma dostarczyć Wykonawca to proszę o dostarczenie uzupełnionego projektu architektury 

o tzw. „biały montaż" lub szczegółowej specyfikacji w oparciu o jakie kryteria należy dokonać wyboru, białego 

montażu. 

 

Odpowiedź : Elementy są wyspecyfikowanie w dokumentacji i w przedmiarach: 

- elementy montażowe w branży IS 

- układ elementów białego montażu na rysunkach projektu architektonicznego, 

- akcesoria sanitarne w przedmiarach ogólnobudowlanych. 

W etapie 1 należy uwzględnić przyłącza i wieszaki pod urządzenia, w opcji natomiast biały montaż i 

wyposażenie. 

 



Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury – rzutów oraz opisów w 

dokumentacji. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . 

W zakresie przedmiotowego Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z 

kładami ścian, ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów (w tym biały montaż), stworzeniem 

zestawienia z wyspecyfikowaniem parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji, 

normach i przepisach. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora 

Zastępczego w uzgodnieniu z Zamawiającym przed zakupem i montażem elementów, w tym białego 

montażu.    

 

3. W dokumentacji dotyczącej - Instalacji hydrantowej występują hydranty. Nie ma ich w załączonych przedmiarach 

zarówno dla części podstawowej jak ich dla części opcja. 

Czy wobec tego dostawa i montaż hydrantów jest przedmiotem przetargu? Jeżeli tak to w której części maja zostać 

uwzględnienie koszty ich dostawy i montażu. Proszę o ewentualne uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź : Instalację hydrantową należy wycenić zgodnie z projektem (w Etapie 1 czy zamówienie 

podstawowe). 

 

Pytanie nr 19 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie wprowadzać dodatkowe pozycje, które w ich 

ocenie są niezbędne w przedmiarze robót udostępnionym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź : Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

Oferta nie polega na modyfikacji przedmiaru Zamawiającego; po wyborze wykonawcy kosztorys ofertowy 

ma charakter pomocniczy i jest przekazywany już po podpisaniu umowy (§10 ust. 1 SWZ). 

Na potrzeby własne, kalkulując koszt oferty, posługując się wiedzą i doświadczeniem własnego 

przedsiębiorstwa wykonawca ma prawo, uszczegóławiać elementy opisu przedmiotu zamówienia w celu 

określenia optymalnej ceny dla realizacji zadania zgodnie z dokumentacją i przepisami. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie usuwać pozycje, które w ich ocenie są zbędne. 

Odpowiedź : J.W. Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

Oferta nie polega na modyfikacji przedmiaru Zamawiającego; po wyborze wykonawcy kosztorys ofertowy 

ma charakter pomocniczy i jest przekazywany już po podpisaniu umowy. 

 

3. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać podstawy wyceny (np. KNR-y) 

poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

Odpowiedź :  J.W. Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

Oferta nie polega na modyfikacji przedmiaru Zamawiającego; 

po wyborze wykonawcy kosztorys pomocniczy sporządzany „metodą szczegółową” służy Zamawiającemu, 

nie ocenie ofert. 

 

4. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać nakłady RMS, które w ich ocenie są 

nieadekwatne do realnie ponoszonych nakładów pracy. 

Odpowiedź : J.W. Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

 

5. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie modyfikować opisy poszczególnych pozycji 

przedmiarowych. 

Odpowiedź : Zakres realizuje się zgodnie z dokumentacją projektową i SWZ; rozbieżności wyjaśnia się 

poprzez pytania do SWZ. 

 

6. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać jednostki miary poszczególnych pozycji 

przedmiarowych. 



Odpowiedź : J.W. Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

Oferta nie polega na modyfikacji przedmiaru Zamawiającego; 

po wyborze wykonawcy kosztorys pomocniczy sporządzany „metodą szczegółową” służy Zamawiającemu. 

 

7. Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać ilości poszczególnych pozycji 

przedmiarowych. 

Odpowiedź : J.W. Przedmiary są pomocnicze. Dokumentacja powinna być rozpatrywana łącznie w celu 

określenia wyceny wykonania opisanego dokumentacją pożądanego rezultatu końcowego w formie ryczałtu. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozycje przedmiarowe muszą zostać wycenione, tj. żadna pozycja nie 

może mieć wartości 0,00 zł. 

Odpowiedź : NA ETAPIE OFERTY — SWZ nie wymaga kosztorysu pozycyjnego do oceny; po wyborze 

wykonawcy kosztorys pomocniczy ma odzwierciedlać faktyczny zakres — nie ma podstaw do wpisywania 

0,00 dla pozycji istniejących. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia leży po 

stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź : Wykonawca odpowiada w okresie gwarancji/rękojmi za wady. W okresie gwarancji wymagane 

jest utrzymanie i serwisowanie (w tym ma zagwarantować materiały eksploatacyjne) urządzeń przez 

Wykonawcę 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymiany oraz zakupu materiałów eksploatacyjnych urządzeń w trakcie 

użytkowania przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający. 

Odpowiedź : Po stronie Wykonawcy (także naprawy wad w okresie gwarancji). Zamawiający wymaga 

zorganizowania przeszkolenia pracowników i obsługi w zakresie użytkowania obiektu i wszystkich jego 

elementów przeprowadzonego po zakończeniu prac. 

 

11. Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji po stronie Wykonawcy leży koszt dostawy i wymiany 

materiałów eksploatacyjnych związanych z bieżącą eksploatacją (takich jak źródła światła, akumulatory, filtry itp.). 

Odpowiedź : Tak. Wówczas, jeśli wynika to z usunięcia wady objętej gwarancją i bieżącej konserwacji w 

okresie gwarancji. 

 

12. Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji/rękojmi po stronie Wykonawcy leży wykonywanie przeglądów 

systemów, których obowiązek zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. spoczywa na 

Inwestorze/Zarządcy obiektu (m.in. SSP, systemy oddymiania, oświetlenie ewakuacyjne, hydranty, gaśnice). 

Odpowiedź : Zamawiający wymaga funkcjonowania tych systemów bezusterkowo w okresie gwarancji, 

obowiązek serwisowania i utrzymania tych systemów spoczywa na Wykonawcy. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że stropy i ściany powyżej sufitów podwieszanych nie wymagają tynkowania i 

malowania. 

Odpowiedź : Potwierdza się. Ściany należy wytynkować do 15 cm powyżej spodu sufitu podwieszonego. 

 

14. Czy Zamawiający dysponuje modelem koordynacyjnem/BIM lub zestawem rysunków koordynacyjnych 

pokazującym docelowe przestrzenie instalacyjne (wysokości przejść kanałów, strefy prowadzenia tras, rezerwy 

wysokości pod stropami)? 

Odpowiedź : Zamawiający w obecnym momencie nie dysponuje modelem koordynacyjnym / BIM. 

 

15. Prosimy o potwierdzenie, że przełożenie rur c.o./c.w.u./z.w. z kanału podposadzkowego na zewnątrz (PT 

INST ZEW) stanowi etap nr 1 realizacji prac. 

Jednocześnie prosimy o wskazanie przewidywanego okna czasowego dla tego etapu oraz określenie wymagań po 

stronie Szpitala, w szczególności dotyczących: warunków utrzymania dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, 

dopuszczalnych przerw w ich dostępności na czas prowadzenia robót. 

Odpowiedź : Tak, zakres ten jest objęty etapem nr 1. Okno czasowe: SWZ wskazuje kamień milowy dla 

Etapu I do 15.06.2026 r.; szczegółowe przerwy należy uzgodnić z użytkownikiem (wymóg niezakłócania 



pracy szpitala). Przepięcie powinno nastąpić poza okresem grzewczym oraz w czasie zmniejszenia poboru 

wody (g. nocne, weekend). Obecnie zapewniona jest wymiennikownia tymczasowa. 

 

16. Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa uwzględnia wszystkie kolizje z infrastrukturą 

podziemną (kable, kanalizacje, TT), czy wymagacie przed robotami odkrywek ręcznych i czy dopuszczacie rozliczanie 

ewentualnych przekładek w kosztach nieprzewidzianych? 

Odpowiedź : Ze względu na fakt, że prace będą realizowane w obszarze o dużym zagęszczeniu infrastrukturą 

podziemną Zamawiający wymaga, aby oferent założył w ofercie wymagane zakresy odkrywek ręcznych. 

Zamawiający, w określonych umową przypadkach dopuszcza rozliczenie ew. kolizyjnych elementów 

infrastruktury niemożliwych do zidentyfikowania na obecnym etapie, jednak biorąc pod uwagę rozpoznanie 

zakresu planowanych prac, na dziś wydaje się to nieuzasadnione i mało prawdopodobne.   

 

17. Prosimy o informację, czy dopuszczacie zastosowanie równoważnych systemów fasadowych różnych 

producentów, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych oraz estetyki (w szczególności kolor 

RAL 7045, żaluzje fasadowe). 

Odpowiedź : Tak - równoważność przy zachowaniu parametrów i estetyki; na wykonawcy spoczywa 

wykazanie równoważności.   

 

18. Prosimy o informację, czy dopuszczacie możliwość zamiany posadzek żywicznych na inne rozwiązania (np. 

gres, LVT) w wybranych strefach o mniejszym obciążeniu, przy zachowaniu wszystkich wymagań higienicznych oraz 

przeciwpożarowych. 

Odpowiedź : Nie.  System bez fug umożliwia łatwiejsze zachowanie wymaganych standardów sanitarnych. 

 

19. Prosimy o informację, czy w zakresie instalacji HVAC oraz elektrycznych dopuszczacie zastosowanie 

urządzeń równoważnych (m.in. centrale wentylacyjne, oprawy oświetleniowe, rozdzielnice), przy zachowaniu 

wymaganych parametrów technicznych oraz standardu estetycznego. 

Odpowiedź : Tak - równoważność przy zachowaniu parametrów, gabarytów i estetyki; na wykonawcy 

spoczywa wykazanie równoważności.   

 

20. Jakie są ograniczenia czasowe prac hałaśliwych/uciążliwych, strefy zakazu, wymagania dot. czystości, pylenia, 

logistyki (dojazdy karetek, ewakuacja)? 

Odpowiedź : SWZ wymaga, by organizacja robót nie utrudniała działalności szpitala i była pisemnie 

uzgodniona. Organizacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy.   

 

21. Prosimy o informację, czy podczas przełączeń instalacji wymagane jest zapewnienie tymczasowego 

ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 

Prosimy również o wskazanie, kto ponosi koszty związane z ewentualnym wykorzystaniem mediów tymczasowych. 

Jednocześnie prosimy o udostępnienie harmonogramu oraz protokołu działań przewidzianych na czas przełączeń, 

określających zasady i warunki prowadzenia prac. 

Odpowiedź : Koszty mediów na potrzeby budowy po stronie Wykonawcy  (§11 ust. 6). Obecnie na terenie 

funkcjonuje tymczasowo wymiennikownia, przepięcie będzie koordynowane z władzami szpitala w celu 

zachowania ciągłości operacyjnej placówki. Przepięcie będzie realizowane metodą urządzenie po 

urządzeniu. 

   

22. Czy wykonano audyt azbestowy/inwentaryzację materiałów niebezpiecznych w byłej kotłowni i kominie? 

Jeśli nie – czy zamawiający przewiduje odrębne badania i zasady rozliczenia ewentualnej utylizacji? 

Odpowiedź : nie wykonano audytu, natomiast Wykonawca powinien w ofercie założyć utylizację w zakresie 

wskazanym.  

 

23. Prosimy o wskazanie, jakie obciążenia użytkowe należy przyjąć dla stref archiwum oraz antresoli (z 

uwzględnieniem regałów przesuwnych i stałych). 

Jednocześnie prosimy o informację, czy projekt konstrukcyjny przewiduje lokalne wzmocnienia pod te obciążenia. 

Odpowiedź : Stropy zaprojektowano pod obciążenia równomiernie rozłożone na stropie. 

 



24. Prosimy o informację, czy w części nadbudowy dopuszczacie zastosowanie prefabrykatów żelbetowych lub 

elementów konstrukcji stalowej, jako rozwiązania umożliwiającego odciążenie konstrukcji oraz przyspieszenie 

montażu, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej geometrii i estetyki obiektu. 

Odpowiedź : Prefabrykaty żelbet/stal w nadbudowie: możliwe jedynie jako rozwiązanie 

równoważne/zmiana projektowa za zgodą Projektanta i Zamawiającego. Dopuszcza się zmiany 

równoważne, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności. 

 

25. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wyposażenie ruchome (m.in. biurka, krzesła, szafy biurowe, regały 

archiwalne, soft-seating w poczekalni, wyposażenie gabinetów) nie wchodzi w zakres wykonawcy, poza ewentualnymi 

zabudowami stałymi (meble wbudowane, lady recepcyjne). 

Zwracamy uwagę, że w dokumentacji pojawiają się jedynie wymagania dotyczące trudnozapalności mebli na drogach 

ewakuacyjnych, bez specyfikacji dostaw wyposażenia ruchomego. 

Odpowiedź : J.W. Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, 

dokumentacji. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . 

W zakresie Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z kładami ścian, 

ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z wyspecyfikowaniem 

parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) 

podlega zatwierdzeniu Zamawiającego przed zakupem i montażem elementów. 

 

26. Prosimy o potwierdzenie, że urządzenia medyczne (np. dla poradni dietetycznej), sprzęt IT (komputery, 

serwery, switch’e) oraz inne systemy użytkowe (np. wagi, analizatory) pozostają po stronie Zamawiającego, natomiast 

zakres wykonawcy ogranicza się wyłącznie do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury (zasilanie, okablowanie). 

Odpowiedź : Potwierdza się. 

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie oraz wykonanie utwardzeń i zieleni – w tym również nasadzenia 

zastępcze – w pełnym zakresie wskazanym w PZT leży po stronie wykonawcy. Jednocześnie prosimy o przekazanie 

aktualnej listy drzew przeznaczonych do usunięcia wraz z wymaganymi zezwoleniami. W dokumentacji znajdują się 

decyzje Miejskiego Konserwatora – prosimy o potwierdzenie, czy obowiązują one bez zmian. 

Odpowiedź : powyższe znajduje się  w dok. technicznej postępowania.  

 

28. Prosimy o przekazanie wytycznych Szpitala dotyczących organizacji robót, w szczególności w zakresie: godzin 

pracy, tras dojazdu i dostaw, wyznaczonych stref składowania materiałów, ograniczeń dotyczących hałasu i emisji pyłu, 

procedur zapewnienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów, wymaganych szkoleń i pozwoleń dla pracowników 

wykonawcy. 

Odpowiedź : Zamawiający poda wybranemu Wykonawcy i uzgodni szczegóły. 

 

29. Prosimy o informację, czy Zamawiający narzuca terminy kamieni milowych realizacji (np. zakończenie 

przełożeń mediów, stan surowy otwarty, zapewnienie szczelności dachu, uruchomienie wymiennikowni). 

Odpowiedź : SWZ podaje terminy Etap I/II 

 

30. Czy Zamawiający przewiduje opracowanie lub udostępnienie rysunków koordynacyjnych 3D/przekrojów z 

naniesionymi wszystkimi instalacjami (HVAC, wod-kan, elektryka) oraz elementami konstrukcji, tak aby 

zminimalizować ryzyko kolizji na etapie realizacji? 

Odpowiedź : Zamawiający na obecnym etapie nie dysponuje modelem koordynacyjnym / BIM. Wymagana 

jest natomiast wzajemna koordynacja elementów budynku i procesów budowlanych w celu osiągnięcia 

opisane dokumentacją przetargową rezultatu końcowego. Wykonwaca może zadbać o wykonanie lub 

pozyskanie modelu wirtualnego w ramach swoich działań. 

 

31. Kto formalnie odpowiada za koordynację międzybranżową i weryfikację możliwości prowadzenia instalacji w 

przewidzianych przestrzeniach (szachty, między-kondygnacyjne przestrzenie techniczne)? 

Odpowiedź : Wykonawca. 

 

32. W przypadku ujawnienia kolizji niewidocznych w obecnej dokumentacji – czy przewiduje się określony tryb 

postępowania (np. zatwierdzanie rozwiązań zamiennych, dodatkowe wynagrodzenie/roboty dodatkowe)? 

Odpowiedź : Ryzyko skoordynowania prac spoczywa na Wykonawcy i Kierowniku Budowy. 



 

 

33. Czy Zamawiający udostępni aktualną mapę z pełną inwentaryzacją uzbrojenia terenu (kable, rury, instalacje 

podziemne), szczególnie w rejonie projektowanych dróg i robót ziemnych? 

Odpowiedź : Mapy są załącznikiem do dokumentacji przetargowej wraz z oznaczonym, aktualnie znanym, 

układem infrastruktury podziemnej. 

 

34. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych – czy Zamawiający przewiduje 

określony tryb postępowania (np. procedura zgłoszenia, zatwierdzania rozwiązań zamiennych, kwalifikacja jako roboty 

dodatkowe)? 

Odpowiedź : Ze względu na fakt, że prace będą realizowane w obszarze o dużym zagęszczeniu infrastrukturą 

podziemną Zamawiający wymaga, aby oferent założył w ofercie wymagane zakresy odkrywek ręcznych. 

Zamawiający, w określonych umową przypadkach dopuszcza rozliczenie ew. kolizyjnych elementów 

infrastruktury niemożliwych do zidentyfikowania na obecnym etapie, jednak biorąc pod uwagę rozpoznanie 

zakresu planowanych prac, na dziś wydaje się to nieuzasadnione i mało prawdopodobne.   

 

35. Czy przed rozpoczęciem prac ziemnych dopuszczacie przeprowadzenie dodatkowych badań/inwentaryzacji 

georadarem lub odkrywek kontrolnych na koszt Zamawiającego, aby ograniczyć ryzyko kolizji z nieujawnioną 

infrastrukturą? 

Czy Zamawiający przewiduje elastyczność harmonogramu w zakresie modernizacji węzła cieplnego (np. możliwość 

przesunięcia terminu poza wskazany sezon letni), czy też termin realizacji jest sztywno określony? 

Odpowiedź : Dopuszcza się dodatkowe opracowania ujęte w ofercie Wykonawcy w celu usprawnienia i 

przyspieszenia prac. Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje zmian harmonogramów. 

 

36. Kto ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne koszty przyspieszenia robót (nadgodziny, prace 

nocne) wynikające z ograniczeń czasowych narzuconych dokumentacją? 

Odpowiedź : Co do zasady Wykonawca. Przyspieszenia generują u Wykonawcy korzyść w postaci 

pomniejszenia kosztów stałych, tj. kosztów utrzymania placu budowy, ochrony, kosztów zatrudnienia, 

inflacji, itp., co samo w sobie jest korzyścią wykonawcy przy rozliczeniu ryczałtowym. 

 

37. Czy zapewnienie tymczasowych obejść/zasilań (np. by-passów, zaworów, agregatów grzewczych) leży po 

stronie wykonawcy, czy Zamawiającego? Jeśli po stronie wykonawcy – czy przewidziane jest dodatkowe 

wynagrodzenie? 

Odpowiedź : Po stronie Wykonawcy, bez prawa do rozliczenia dodatkowego. Należy uwzględnić w kosztach 

zorganizowania placu budowy. 

 

38. Czy Zamawiający wymaga opracowania i uzgodnienia szczegółowego harmonogramu przełączeń instalacji (z 

uwzględnieniem prac nocnych) jeszcze przed rozpoczęciem robót? 

Odpowiedź : Tak, Zamawiający potwierdza wymóg. 

 

39. Czy dopuszczalne jest czasowe ograniczenie dostaw ciepła lub ciepłej wody użytkowej (np. krótkie przerwy 

w dostawie) przy wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem, czy też wymagane jest pełne zapewnienie ciągłości 

zasilania w każdym momencie? 

 

Czy Zamawiający przejmuje odpowiedzialność za uzgodnienia i terminy działań podmiotów zewnętrznych (np. MPEC, 

zarządca drogi, policja), czy obowiązek ten spoczywa na wykonawcy? 

Odpowiedź : Przerwy są nieporządane i niedopuszczalne, jeśli miałyby wystąpić w niekontrolowany sposób. 

Zamawiający jednak dopuszcza ewentualności wystąpienia sytuacji w której należy skoordynować 

krótkotrwałe funkcjonowanie na źródłach tymczasowych. W takim przypadku, wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić działania w sposób optymalny, bez uciążliwości dla funkcjonowania szpitala, zapewniając 

niezbędne źródła zastępcze we własnym zakresie.   

 

40. Jak zostanie uregulowana kwestia odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy, np. przesunięcia terminu montażu ciepłomierzy przez MPEC? 

Odpowiedź : Na warunkach określonych w umowie w zakresie związanym z opóźnieniami wynikającymi z 

przyczyn niezależnych od wykonawcy. 



 

41. Czy koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i uzgodnień organizacji ruchu (opłaty administracyjne, projekty, 

uzgodnienia z policją i zarządcą drogi) wchodzą w zakres wykonawcy, czy Zamawiający przewiduje ich odrębne 

rozliczenie? 

Odpowiedź : Należy ująć w koszcie Wykonawcy.   

 

42. Czy przewiduje się formalne określenie i opisanie ryzyk związanych z podmiotami trzecimi (MPEC, gestorzy 

sieci, organy administracyjne) w umowie, wraz z procedurą rozliczania skutków (dodatkowe koszty, terminy, kary)? 

Odpowiedź : Na warunkach określonych w umowie w zakresie związanym z opóźnieniami wynikającymi z 

przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

 

43. Czy Zamawiający zapewni wsparcie w zakresie koordynacji i dostępności decyzyjnej (np. szybkie akceptacje 

projektów zamiennych, obecność nadzoru przy odbiorach i przełączeniach), aby zminimalizować ryzyko przestojów 

po stronie wykonawcy? 

Odpowiedź : Tak. 

 

Czy Zamawiający udostępni szczegółowe wytyczne organizacyjne obowiązujące na terenie szpitala (procedury 

wjazdu/wyjazdu, godziny pracy, wymagania w zakresie hałasu, czystości, ochrony dróg pożarowych)? 

Odpowiedź : Tak, do planu placu budowy sporządzonego przez Wykonawcę / kierownika budowy. 

 

44. Czy przewidziane jest opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego/Projektanta tymczasowej 

organizacji ruchu na czas przebudowy dróg wewnętrznych (w tym drogi pożarowej)? 

Odpowiedź : Wykonawca wykonuje w ramach sporządzania planu i organizacji placu budowy. Wymagane 

zatwierdzenie z Zamawiającym w celu zminimalizowania niedogodności w funkcjonowaniu szpitala. 

 

45. Kto odpowiada za przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu – Zamawiający czy wykonawca? 

Odpowiedź : Wykonawca z wymogiem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

46. Jakie rozwiązania przewiduje Zamawiający w zakresie zapewnienia dojazdu służb ratunkowych do wszystkich 

obiektów szpitala podczas etapowania robót drogowych? 

Odpowiedź : Przedmiotowy obiekt znajduje się na uboczu zabudowań szpitalnych ze stosunkowo łatwym 

dostępem do drogi publicznej ul. Prądnickiej. Przy sporządzaniu planu organizacji placu budowy, 

wykonawca uzgodni z Zamawiającym w niezbędnym zakresie dostępność obiektów na terenie szpitala.     

 

47. Czy zostaną wyznaczone przez szpital strefy składowania materiałów i zaplecza budowy, aby uniknąć 

blokowania ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych? 

Czy Zamawiający przewiduje podział realizacji inwestycji na etapy, poza wymiennikownią (np. oddzielenie robót 

rozbiórkowych od nadbudowy, faza stanu surowego, faza wykończeniowa)? 

Odpowiedź : Teren wokół budynku 36 zostanie udostępniony Wykonawcy z równoległym uzgodnieniem 

dostępności do układu drogowego i zasad dot. jego wykorzystania. Wykonawca przygotuje plan organizacji 

placu budowy i zatwierdzi go z Zamawiającym.  Wykonawca organizuje i ponosi koszty zaplecza; wyznacza 

stref i przebieg dróg ewakuacyjnych. 

 

48. Czy istnieje harmonogram określający kamienie milowe oraz kolejność udostępniania frontów robót? 

Odpowiedź : SWZ wymaga HRF tygodniowego po podpisaniu umowy sporządzonego przez Wykonawcę 

oraz określa terminy wykonania zadania dla poszczególnych etapów. 

  

49. Czy poszczególne części obiektu (np. archiwum, poradnia dietetyczna) mają być oddawane do użytkowania 

wcześniej niż całość inwestycji? Jeśli tak – prosimy o wskazanie priorytetów i wymaganych terminów. 

Odpowiedź :  Nie. Inwestycja zostanie wykonana w etapach dla określonych w SWZ zakresów. 

 

50. Czy Zamawiający dopuszcza równoległe prowadzenie prac w różnych częściach obiektu, czy też wymaga ich 

etapowego wykonywania (z zakończeniem jednej fazy przed rozpoczęciem kolejnej)? 

Odpowiedź : Brak ograniczenia w SWZ — z zastrzeżeniem organizacji nieutrudniającej pracy szpitala 

 



51. W przypadku braku szczegółowego harmonogramu inwestorskiego – czy wykonawca powinien opracować 

własny plan etapowania robót do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego? 

Odpowiedź : TAK (HRF obowiązkowy w 7 dni od umowy). 

 

52. Czy prace budowlane w wymiennikowni (np. pogłębienie posadzki, wykonanie nowych otworów, 

wzmocnienia konstrukcji) mogą być prowadzone przed sezonem letnim, kiedy stary węzeł jeszcze pracuje? Jeśli tak – 

jakie ograniczenia obowiązują, aby nie zakłócić działania instalacji? 

Odpowiedź : Wymiennikownia w budynku 36 nie funkcjonuje. Została przeniesiona do tymczasowego 

obiektu za budynkiem na czas prac budowlanych. Wszelkie prace są dopuszczalne, przed sezonem letnim o 

ile nie wprowadzają ograniczeń w techniczno-organizacyjnym funkcjonowaniu szpitala.   

 

53. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tymczasowych rozwiązań technicznych (np. obejścia, 

zabezpieczenia, częściowe przeniesienie instalacji), aby umożliwić wcześniejsze wykonanie prac konstrukcyjnych w 

wymiennikowni? 

Odpowiedź : Patrz odpowiedź powyżej – tak. 

 

54. Kto odpowiada za opracowanie szczegółowego scenariusza przełączeń i harmonogramu robót w 

wymiennikowni – czy zostanie on przygotowany przez Projektanta/Zamawiającego, czy powinien zostać opracowany 

przez wykonawcę i zatwierdzony? 

Odpowiedź : Powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inwestora Zastępczego i 

Projektanta.   

 

55. Czy Zamawiający przewiduje określenie godzin dopuszczalnych dla prac uciążliwych (hałaśliwych, 

wibracyjnych) oraz czy zostanie udostępniona lista stref/części szpitala, w których obowiązują szczególne 

ograniczenia? 

Odpowiedź : Tak, w uzgodnionym planie organizacji placu budowy przygotowanym przez Wykonawcę. 

 

56. Kto odpowiada za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu robót – czy wykonawca 

przygotowuje propozycję, a inwestor/służby szpitala akceptują, czy harmonogram zostanie narzucony. 

Odpowiedź : Wykonawca przygotowuje (HRF), Inwestor Zastępczy akceptuje i może wprowadzać zmiany 

(§1 ust. 3–4 projektu umowy). 

  

57. Czy obowiązuje wymóg prowadzenia prac uciążliwych poza godzinami pracy poradni/administracji w 

sąsiednich budynkach – jeśli tak, to prosimy o wskazanie dopuszczalnych okien czasowych. 

W zakresie robót drogowych – czy Zamawiający przewiduje opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

uwzględniającego utrzymanie przejezdności dla karetek i dróg pożarowych? 

Odpowiedź : Patrz odpowiedz powyżej. 

 

58. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zastosowania tymczasowych zabezpieczeń i udogodnień (np. płyty 

drogowe, kładki dla pieszych, osłony przeciwpyłowe), czy też decyzje w tym zakresie pozostawia wykonawcy w ramach 

własnej organizacji robót? 

Odpowiedź : Tak, wymaga się stosownych zabezpieczeń i ogrodzenia placu budowy w ramach 

przygotowania planu organizacji placu budowy i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu - co do 

zasady organizacja placu i zabezpieczenia na koszt Wykonawcy. 

 

Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie zakresu stosowania systemów tworzywowych (PEX/Al/PE) dla większych 

średnic instalacji c.o. i c.w.u., pod warunkiem posiadania odpowiednich certyfikatów i spełnienia wymagań 

higienicznych oraz ppoż.? 

Odpowiedź : Nie. 

 

59. Czy w instalacjach c.w.u. przewidzianych w dokumentacji w rurach stalowych nierdzewnych dopuszcza się 

zastosowanie nowoczesnych systemów tworzywowych (np. PP-R, PVDF) o odporności na wysoką temperaturę, 

posiadających wymagane atesty higieniczne? 

Odpowiedź : Dopuszczone, jako rozwiązania równoważne po wykazaniu parametrów. Obowiązek i ryzyko 

wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 



60. Czy Zamawiający akceptuje równoważne centrale wentylacyjne innych producentów (np. krajowych), pod 

warunkiem zachowania parametrów akustycznych, energetycznych i wymagań higienicznych określonych w projekcie? 

Odpowiedź : Dopuszczone, jako rozwiązania równoważne po wykazaniu parametrów. Obowiązek i ryzyko 

wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

61. Czy dopuszczalne jest zastosowanie armatury i osprzętu (zawory, pompy, hydranty) innych producentów niż 

wskazani w dokumentacji, o równoważnych parametrach i atestach? 

Odpowiedź : Dopuszczone, jako rozwiązania równoważne po wykazaniu parametrów. Obowiązek i ryzyko 

wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

62. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych kompaktowych węzłów cieplnych (na ramie, 

zmontowanych i przetestowanych fabrycznie), zamiast montażu poszczególnych elementów instalacji na miejscu? 

Odpowiedź : Nie dopuszcza się. Zasadnicze elementy węzła cieplnego są zainstalowane w wymiennikowni 

tymczasowej, podlegają przeniesieniu. Ponadto otwory zaprojektowane w obiekcie uniemożliwiają montaż 

tego typu urządzeń po wykonaniu obiektu. 

 

63. Czy w instalacjach wentylacyjnych można zastosować prefabrykowane odcinki kanałów (np. piony, zestawy 

odgałęzień) dostarczane jako gotowe segmenty, w celu skrócenia czasu montażu w budynku? 

Odpowiedź : Tak, po uzyskaniu akceptacji przez projektanta i wykazaniu równoważności. Obowiązek i 

ryzyko wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

64. Czy Zamawiający przewiduje możliwość użycia prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych (np. stropy 

filigran, prefabrykaty schodów) przy realizacji nadbudowy, przy zachowaniu wymaganej geometrii i estetyki? 

Odpowiedź : Tak, projekt przewiduje zastosowanie stropów typu filigran. Należy uzyskać akceptację 

projektant na rysunkach i opracowaniach montażowych z wytwórni. Obowiązek i ryzyko wykazania 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

65. Czy dopuszcza się zastosowanie prefabrykowanych przegród/ścian oddzielenia pożarowego (np. modułowe 

systemy o wymaganej odporności ogniowej) w archiwum, jako alternatywy dla rozwiązań murowanych na miejscu? 

Odpowiedź : Obowiązek i ryzyko wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy – oferencie.   

 

66. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tymczasowego wymiennika ciepła (np. mobilnego węzła 

podłączonego do sieci MPEC równolegle z istniejącym), aby umożliwić budowę nowej instalacji c.o. obok starej i 

zminimalizować czas przerwy przy przełączeniu? 

Odpowiedź : Tymczasowa wymiennikownia jest już wykonana. 

 

67. Czy w przypadku opóźnienia harmonogramu możliwe jest wykorzystanie takiego rozwiązania również w 

sezonie grzewczym, aby nie blokować realizacji robót w wymiennikowni? 

Odpowiedź : Jak w punkcie powyżej – tymczasowa wymiennikownia jest już wykonana.  

 

68. Czy Zamawiający dopuszcza zapewnienie tymczasowych źródeł ciepłej wody użytkowej (np. elektrycznych 

podgrzewaczy przepływowych w wybranych oddziałach), aby utrzymać ciągłość dostaw podczas przełączeń instalacji? 

Odpowiedź : Tak. Po akceptacji rozwiązania przez Inwestora Zastępczego i Projektanta instalacji. 

 

69. Czy akceptowalne jest prowadzenie prac zmianowych lub nocnych w newralgicznych momentach (np. 

przełączenia instalacji, rozbiórka komina), aby ograniczyć wpływ robót na bieżące funkcjonowanie szpitala? 

Odpowiedź : Dopuszczalne, jeśli uzgodnione; brak przeciwwskazań 

 

70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ławek w standardowym wymiarze produkcyjnym (np. 1,5 m) 

zamiast modeli niestandardowych o długości 1,0 m (ZANO Simple 02.424), przy zachowaniu wymaganej estetyki 

(kolor RAL, drewno orzech)? 

Odpowiedź : Nie elementy zostały dostosowane do wymiarów układu chodników i podlegają uzgodnieniu z 

MKZ. 

 



71. Czy na mniej eksponowanych elewacjach Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych systemów 

okien aluminiowych zamiast droższych systemów fasadowych, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów 

i zgodności z wytycznymi konserwatora zabytków? 

Odpowiedź : Nie. Cały obiekt jest mniej eksponowany. Elewacje jak i bryła została uzgodniona Decyzją 

Miejskiego Konserwatora Zabytów  i stanowi o spójnym charakterze koncepcji obiektu.   

 

72. Czy w zakresie aranżacji wnętrz można rozważyć ograniczenie ilości ścian szklanych (np. w biurach) poprzez 

zastąpienie części z nich ściankami gipsowo-kartonowymi o odpowiedniej odporności ogniowej i izolacyjności 

akustycznej, przy zachowaniu funkcjonalności pomieszczeń? 

Odpowiedź : Nie. Spójność układu wewnętrznego należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

73. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia kilku niezależnych agregatów freonowych jednym 

scentralizowanym układem wody lodowej (chillerem), który zasilałby zarówno chłodnice central wentylacyjnych, jak i 

klimatyzację precyzyjną archiwum (poprzez wymiennik wody lodowej)? 

Odpowiedź : Dopuszczalne jako rozwiązanie równoważne po wykazaniu spełnienia parametrów, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Obowiązek i ryzyko wykazania równoważności spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

74. Czy alternatywnie akceptowalne byłoby rozwiązanie w postaci systemu VRF (ze zmiennym przepływem 

czynnika chłodniczego) z jedną jednostką zewnętrzną obsługującą wiele jednostek wewnętrznych – w tym moduły 

chłodzące centrale wentylacyjne oraz kasety/klimakonwektory w archiwum? 

Odpowiedź : Dopuszczalne jako rozwiązanie równoważne po wykazaniu spełnienia parametrów, pod 

warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Obowiązek i ryzyko wykazania równoważności spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

75. Jakie są kluczowe wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów mikroklimatu archiwum (zwłaszcza 

precyzyjnej kontroli wilgotności i temperatury) – czy możliwe jest ich spełnienie przy zastosowaniu systemu VRF lub 

układu wody lodowej zamiast szaf DX? 

Odpowiedź : Wg. dokumentacji. Zamiana jest dopuszczalna jako rozwiązanie równoważne po wykazaniu 

spełnienia parametrów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Obowiązek i ryzyko wykazania 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

76. Czy Zamawiający dopuszcza przeprojektowanie instalacji chłodniczej w ramach propozycji optymalizacji 

technicznej, jeśli zostaną zachowane wymagane parametry techniczne i higieniczne, a rozwiązanie przyniesie 

oszczędności w eksploatacji i ograniczy ilość urządzeń na dachu? 

Odpowiedź : Wg. dokumentacji. Zamiana jest dopuszczalna jako rozwiązanie równoważne po wykazaniu 

spełnienia parametrów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta. Obowiązek i ryzyko wykazania 

równoważności spoczywa na Wykonawcy. 

 

77. Prosimy od przekazania zestawienia balustrad wewnętrznych i zewnętrznych, które należy ująć w ofercie. 

Prosimy o podanie wytycznych materiałowych niezbędnych do wyceny (balustrady szklane, balustrady prętowe). 

Odpowiedź : Balustrady wewnętrzne są na przekrojach przez kl. schodowe, długości na rzutach. Jest to 

standardowy krój bazujący na wymiarach z rozporządzenia dot. Warunków Technicznych. Balustrada 

zewnętrzna cało-szklana (bez słupków i dodatkowych elementów – samonośna) ukazana na rysunkach 

elewacji oraz na detalach (np. rys. PW.D.02). Ostateczne wykończenie określi Wykonawca w projekcie 

aranżacji wnętrz na kładach ścian. Dokumentacja ta projektu wnętrz podlega zatwierdzeniu Zamawiającego 

przed zakupem i montażem elementów.   

 

78. Prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia wyposażenia, które należy przyjąć do wyceny. W 

obecnym stanie brak jednoznacznej specyfikacji utrudnia prawidłowe oszacowanie kosztów wyposażenia i może 

prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych. 

Odpowiedź : Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury. Elementy 

oznaczono na rzutach. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz) . 

W zakresie przedmiotowego Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z 

kładami ścian, ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z 



wyspecyfikowaniem parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji, normach i 

przepisach, wraz z projektem identyfikacji wizualnej, itp. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega 

zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego  w uzgodnieniu z Zamawiającym przed zakupem i montażem 

elementów.   

 

79. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących rolet/żaluzji wewnętrznych, w szczególności w zakresie: 

rodzaju i koloru materiału, systemu montażu, mechanizmu sterowania (np. łańcuszek, elektryczny), wymiarów i 

parametrów technicznych, miejsc/zastosowania w poszczególnych pomieszczeniach. Dla jednoznaczności prosimy o 

przygotowanie zestawienia żaluzji/rolet materiałowych, które należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź : Roletki należy przyjąć na wszystkich oknach wg zestawienia okien montaż od wewnątrz z  

szynami – prowadnicami. montowanymi do ramy okiennej. Napęd „łańcuszkowy” ręczny. Materiał 

podgumowany, kolor popielaty. Szczegóły należy doprecyzować w  proj. wnętrz.   

 

Pytanie nr 20 

 

1.§ 10 ust. 5 – wnosimy o uzupełnienie postanowienia umowy, w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: 

„Ze względu na ograniczenie finansowania zaistniałe po podpisaniu umowy, Zamawiający może zawiesić realizację 

niniejszej umowy na czas oznaczony nie dłuższy niż 6 miesięcy, informując o tym pisemnie Wykonawcę z co najmniej 

1 miesięcznym wyprzedzeniem”. Wskazujemy, że zawieszenie realizacji przedmiotu zamówienia musi być poprzedzone 

różnego rodzaju działaniami podejmowanymi przez wykonawcę, chociażby związanymi z zabezpieczeniem 

wykonywanych robót, poinformowaniem podmiotów realizujących zamówienie o konieczności zawieszenia realizacji 

robót, itp. Brak poinformowania przez Zamawiającego wykonawcy o takim zawieszeniu w odpowiednim czasie może 

narazić wykonawcę na dodatkowe, nieprzewidziane i niemożliwe do przewidzenia koszty, jak również jest 

zaprzeczeniem zasady współpracy stron przy realizacji zamówienia publicznego wynikającej z art. 431 ustawy PZP. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany w 10 ust. 5 w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. 

 

2) § 10 ust. 7 – prosimy o potwierdzenie, że zaistnienie okoliczności zawieszenia realizacji umowy nie wyłączy prawa 

domaganie się waloryzacji wynagrodzenia w tym okresie, 

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza, że ewentualne zawieszenie realizacji umowy pozostaje bez wpływu 

uprawnienia w zakresie waloryzacji określone w umowie. 

 

3) § 14 ust. 1 pkt 1) lit. a) – wnosimy o doprecyzowanie okresu, w którym mają być roboty wykonywane, a które będą 

objęte jednym odbiorem częściowym, czy chodzi w tym przypadku o okres od 01.01. do 01.04. czy może okres od 

01.01. do 30.04.? 

Odpowiedź : Zamawiający wskazuje, że regulacja ta jest pochodną terminu podpisania przez 

Zamawiającego umowy dotacyjnej na 2026 r. Z ostrożności, do sporządzenia oferty oferent powinien przyjąć, 

że odbiorem będą objęte prace od 1.01 do 30.04. 

 

4) § 15 ust. 5 – wnosimy o skrócenie terminu płatności wynagrodzenia do terminu 30 dni. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

5) § 17 ust. 1 – wnosimy o zmianę ww. postanowienia poprzez obniżenie zastrzeżonej kary umownej do wysokości 

0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Na uzasadnienie wnioskowanych zmian wskazujemy, że projektowane postanowienia umowy, w sposób rażący 

naruszają zasadę równowagi kontraktowej i dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. Stanowią ono przekroczenie 

granicy dopuszczalnej swobody kontraktowej w warunkach projektowanych zapisów umowy wyraża się przede 

wszystkim w określeniu przez Zamawiającego kar umownych w wysokości rażąco wygórowanej, nieadekwatnych do 

naruszeń i mogących prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem wykonawcy. Stanowią 

one również niewspółmierną sankcję i są nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zarzucić należy, że 

kwestionowane postanowienia projektu umowy zostały ukształtowane z rażącym naruszeniem art. 353(1) k.c. i z 

oczywistych względów pozostaje w sprzeczności z podstawowymi funkcjami kary umownej. Konsekwencją tak 

skonstruowanej kary umownej, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych konieczności jej 

dochodzenia przez Zamawiającego, może być jedynie bezzasadne wzbogacenie Zamawiającego kosztem wykonawcy, 

a nie zrekompensowanie możliwego uszczerbku Zamawiającego na wypadek ziszczenia się zdarzeń określonych w 

projektowanym zapisie umowy. Wskazać należy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalania warunków umowy nie 

ma charakteru absolutnego i nie może odbywać się w całkowitym oderwaniu od poszanowania słusznego interesu 



wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (podobnie wyrok KIO z dnia 20.11.2015 r. w sprawie o sygn. 

akt KIO 2399/15 oraz wyrok KIO z dnia 06.06.2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 980/18, KIO 983/18). Konieczne 

zatem jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Obowiązkiem Zamawiającego jest wprawdzie określenie postanowień umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w taki sposób, ażeby cel zamówienia, tj. zaspokojenie określonych potrzeb Zamawiającego, został 

osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak Zamawiający nadużywać pozycji strony konstruującej kontrakt, 

korzystając z instrumentów niewspółmiernych do zamierzonego celu i to w sytuacji możliwości zastosowania innych 

środków, które w sposób dostateczny zabezpieczają interes Zamawiającego (zasada proporcjonalności). Bez wątpienia 

przejawem takiego działania podejmowanego z naruszeniem zasady proporcjonalności jest zastrzeganie przez 

zamawiających rażąco wygórowanych kar umownych, bez względu na ewentualną winę, stopień zawinienia wykonawcy 

oraz bez odniesienia wysokości kary do hipotetycznie wyliczonej przyszłej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny 

w Szczecinie w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 26/14) ,,ocenę, czy kara w danym przypadku jest 

rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a 

zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób 

jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego 

wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych skutków dla drugiej strony itp." Zastrzegane w umowach o 

zamówienie publiczne kary umowne winny zmierzać do zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w 

związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, wynikającymi z przedmiotu zamówienia. W naszej ocenie 

postanowienia projektu umowy dyrektywy tej nie spełniają, a tym samym zasadne jest twierdzenie, iż warunkach 

niniejszego zamówienia Zamawiający nadużył swej pozycji jako strony umowy samodzielnie redagującej kontrakt. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany ust. 1 w §17 poprzez obniżenie wysokości zastrzeżonych kar 

umownych w ramach odpowiedzi na wcześniejsze pytanie dot. tego zapisu w umowie. 

 

6) § 17 ust. 2 pkt 1), 3), 5), 6) i 7) - wnosimy o obniżenie zastrzeżonych kar umownych, a w związku z tym aby 

przedmiotowe postanowienia umowne otrzymały następujące brzmienie: 

„2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) zwłoki w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto dla danego etapu, o którym 

mowa w § 15 ust. 2, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 1, 

3) zwłoki w usunięciu wad (usterek) robót budowlanych w wysokości 0,01 % całkowitego wynagrodzenia brutto dla 

danego etapu, o którym mowa w § 15 ust. 2, za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony na usunięcie tych wad 

(usterek) lub braków, 

5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 0,005 % 

całkowitej kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 2 niniejszej umowy dla danego etapu, za każdy dzień, który upłynie 

pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem 

płatności na rzecz Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

6) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom- w wysokości 

0,005% całkowitej kwoty brutto wskazanej w § 15 ust. 2 niniejszej umowy dla danego etapu, za każdy dzień, który 

upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach podwykonawczych lub w zaktualizowanym 

harmonogramie realizacji robót zleconych podwykonawcy, o którym mowa w umowie, a faktycznym dokonaniem 

płatności przez Wykonawcę, 

7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, dalszemu 

podwykonawcy lub dostawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitej kwoty brutto wskazanej w § 15 

ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień w zapłacie, liczony od dnia wymagalności płatności względem podwykonawcy. 

Łączna wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy. Zapłata 

kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uregulowania należności wobec podwykonawcy, a także nie 

wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary, na 

zasadach ogólnych.” 

Na uzasadnienie wnioskowanych zmian w zakresie kar umownych wskazujemy, że projektowane postanowienia 

umowy, w sposób rażący naruszają zasadę równowagi kontraktowej i dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym. 

Stanowią ono przekroczenie granicy dopuszczalnej swobody kontraktowej w warunkach projektowanych zapisów 

umowy wyraża się przede wszystkim w określeniu przez Zamawiającego kar umownych w wysokości rażąco 

wygórowanej, nieadekwatnych do naruszeń i mogących prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego 

kosztem wykonawcy. Stanowią one również niewspółmierną sankcję i są nieproporcjonalne do przedmiotu 

zamówienia. Zarzucić należy, że kwestionowane postanowienia projektu umowy zostały ukształtowane z rażącym 



naruszeniem art. 353(1) k.c. i z oczywistych względów pozostaje w sprzeczności z podstawowymi funkcjami kary 

umownej. Konsekwencją tak skonstruowanej kary umownej, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 

publicznych konieczności jej dochodzenia przez Zamawiającego, może być jedynie bezzasadne wzbogacenie 

Zamawiającego kosztem wykonawcy, a nie zrekompensowanie możliwego uszczerbku Zamawiającego na wypadek 

ziszczenia się zdarzeń określonych w projektowanym zapisie umowy. Wskazać należy, że uprawnienie Zamawiającego 

do ustalania warunków umowy nie ma charakteru absolutnego i nie może odbywać się w całkowitym oderwaniu od 

poszanowania słusznego interesu wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (podobnie wyrok KIO z dnia 

20.11.2015 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2399/15 oraz wyrok KIO z dnia 06.06.2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 

980/18, KIO 983/18). Konieczne zatem jest wyważenie interesów obu stron stosunku zobowiązaniowego 

wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązkiem Zamawiającego jest wprawdzie określenie 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, ażeby cel zamówienia, tj. zaspokojenie 

określonych potrzeb Zamawiającego, został osiągnięty. W swoim działaniu nie może jednak Zamawiający nadużywać 

pozycji strony konstruującej kontrakt, korzystając z instrumentów niewspółmiernych do zamierzonego celu i to w 

sytuacji możliwości zastosowania innych środków, które w sposób dostateczny zabezpieczają interes Zamawiającego 

(zasada proporcjonalności). Bez wątpienia przejawem takiego działania podejmowanego z naruszeniem zasady 

proporcjonalności jest zastrzeganie przez zamawiających rażąco wygórowanych kar umownych, bez względu na 

ewentualną winę, stopień zawinienia wykonawcy oraz bez odniesienia wysokości kary do hipotetycznie wyliczonej 

przyszłej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy 

w sprawie zamówienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I ACa 

26/14) ,,ocenę, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. należy dokonać w 

kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a zatem uwzględniając przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara 

umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji 

uzasadniającej naliczenia kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych 

skutków dla drugiej strony itp." Zastrzegane w umowach o zamówienie publiczne kary umowne winny zmierzać do 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i pozostawać w związku z zasadniczymi obowiązkami wykonawcy, 

wynikającymi z przedmiotu zamówienia. W naszej ocenie postanowienia projektu umowy dyrektywy tej nie spełniają, 

a tym samym zasadne jest twierdzenie, iż warunkach niniejszego zamówienia Zamawiający nadużył swej pozycji jako 

strony umowy samodzielnie redagującej kontrakt. 

Odpowiedź : W zakresie zmiany w § 17 ust. 2 pkt 1), 3) Zamawiający nie uwzględnia. W §17 ust. 2 pkt 5), 6) 

i 7) zmienia wysokość zastrzeżonej kary z poziomu 0,02% na 0,01%. 

 

7) § 17 ust. 7 - wnosimy o obniżenie łącznego limitu kar umownych do poziomu 10 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto wskazanego §15 ust. 2. Przewidziany limit znacząco narusza równowagę stron umowy, ustalony limit prowadzi 

do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego oraz nie pokrywa się z rzeczywistym celem ustanowienia kar 

umownych. Wskazujemy, że w orzeczeniu KIO, sygn. akt KIO 2574/18, Izba uznała, że nie można akceptować takich 

mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć 

wysokość, która będzie działała dyscyplinująco stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego 

wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie. 

Odpowiedź : Zamawiający zmienia treść ust. 7 w §17 i nadaje mu następujące brzmienie: 

„7.  Maksymalna wysokość kar umownych, którymi może być obciążony Wykonawca będzie nie wyższa niż 

15% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 2.” 

 

8) § 19 ust. 9 – wnosimy o wydłużenie okresu, w którym wykonawca ma obowiązek poinformować o terminie 

przystąpienia do usunięcia wad, do co najmniej 5 dni roboczych. Zastrzeżony termin 2 dni roboczych jest terminem 

zbyt krótkim, obiektywnie niemożliwym do dotrzymania. 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany w §19 ust. 9 w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie (wydłużenie 

terminu z 2 dni roboczych do 5 dni roboczych). 

 

9) § 19 ust. 10 - wnosimy o wydłużenie terminu usunięcia wad i usterek z 7 dni do 14 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia. Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że podane przez Zamawiającego terminy rozpoczęcia 

usuwania wad są nierealne i obiektywnie niemożliwe do dotrzymania. Zwracamy również uwagę, że charakter wad 

może być różny i ze względu na technologię usuwania wad oraz konieczność oczekiwania na dostarczenie niewadliwych 

komponentów lub urządzeń proponowany termin może okazać się niewystarczający. Powszechnie wiadomo, że czas 

oczekiwania na niektóre części zależny jest od mocy przerobowych producentów i to producenci dyktują termin 

dostawy danego podzespołu lub urządzenia. Wykonawca w takim przypadku nie będzie miał obiektywnej możliwości 



usunięcia takiej wady w zakreślonym terminie. Ponadto w naszej ocenie zaprojektowane postanowienie stanowi 

nadużycie dominującej pozycji zamawiającego, narusza zasady równowagi kontraktowej stron. 

Odpowiedź : Zamawiający wydłużył termin wskazany w §19 ust. 10 do 10 dni roboczych (w odpowiedzi na 

wcześniejsze pytanie). 

 

10) § 20 ust. 4 - czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie łącznej maksymalnej wartości waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy do 15 % pierwotnej wartości umowy? 

Na uzasadnienie wnioskowanej zmiany wskazujemy, że inwestycja ma skomplikowany charakter z uwagi na 

uwarunkowania techniczne i prawne, jak również rodzi ryzyko z uwagi na okres jej realizacji, że rynkowe czynniki 

zewnętrzne będą istotnie oddziaływały na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez 

strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Klauzula waloryzacyjna w swoim 

założeniu ma takie negatywne dla stron umowy oddziaływania zminimalizować, co w istocie jest w interesie obu stron 

umowy. Zadaniem waloryzacji umownej jest zatem urealnienie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją kontraktu publicznego. Ponadto obowiązek wskazania maksymalnej 

wartości zmiany wynagrodzenia ma na celu ustalenie ekwiwalentności świadczeń stron. Podwyżka wynagrodzenia ma 

odzwierciedlać bieżącą i prognozowaną sytuację rynkową – ma umożliwić zmianę wysokości wynagrodzenia stosownie 

do rzeczywistych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. W orzeczeniach Krajowa 

Izba Odwoławcza podkreśla, że w celem klauzul waloryzacyjnych jest rzeczywiste i uczciwe utrzymanie równowagi 

ekonomicznej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. Innymi słowy chodzi o takie ustalenie zasad zwiększenia 

wynagrodzenia, aby na skutek tego, że realizacji umowy jest rozciągnięta w czasie, w możliwie jak największym stopniu 

zrekompensować wykonawcy zmniejszającą się wartość pieniądza, wskutek dokonywania odroczonych w czasie 

płatności. Projektowane przez zamawiającego postanowienie umowne ponadto narusza w istotny sposób zasadę 

ekwiwalentności stron w kontekście obowiązujących od dłuższego czasu wysokich wskaźników wskazanych w koszyku 

waloryzacyjnym, przerzucając w całości ryzyko wzrostu ceny i kosztów na wykonawcę. Zwracamy uwagę, że zgodnie 

z wyrokiem KIO z dnia 25.10.2022 r. (KIO 2532/22) waloryzacja powinna przewidywać wartość zmiany 

wynagrodzenia w wysokości większej niż 10 % wynagrodzenia wykonawcy. Z kolei w wyroku z dnia 28.11.2023 r., 

sygn. KIO 3389/23, KIO „W pierwszej kolejności doszła do przekonania, że wprowadzony przez zamawiającego w § 

19 ust. 5 limit ograniczający wartość Zmiany całkowitego wynagrodzenia do 5% - narusza zarówno zasady współżycia 

społecznego, jak i sprzeciwia się właściwości stosunku prawnego. […]. Z tych powodów Izba uznała, że aktualnie 

zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia wykonawcy do poziomu 15%, tj. na poziomie 

postulowanym przez odwołującego jest odpowiednie, celem zapewnienia równowagi kontraktowej stron.” 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zakres zmiany jednakże w §22 (dokonana 

zmiana numeracji) w ust. 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może być wyższy niż 10% pierwotnej wartości umowy.” 

 

Pytanie nr 21 

 

1. Uprzejmie prosimy o informację, czy termin otwarcia ofert wyznaczony na dzień 9 września 2025 r. jest 

terminem ostatecznym. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o jego przesunięcie  

z uwagi na 

• dokumentacja przetargowa jest obszerna i wymaga dodatkowego czasu na rzetelne przygotowanie oferty, 

• okres wakacyjny spowodował ograniczoną dostępność personelu kluczowego dla opracowania pełnej oferty, 

• przesunięcie terminu pozwoli przygotować oferty bardziej dopasowane do potrzeb Zamawiającego, co 

wpłynie korzystnie na konkurencyjność postępowania. 

Liczymy, że przedłużenie terminu będzie możliwe i pozwoli wszystkim zainteresowanym Wykonawcom na złożenie 

w pełni dopracowanych i konkurencyjnych ofert. 

Odpowiedź : patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.  

 

2. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje doprecyzowanie zakresu ilościowego/specyfikacji 

wyposażenia wnętrz?  Na jakiej podstawie Wykonawca ma dokonać rzetelnej porównywalnej oferty ? 

Odpowiedź : Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury, dokumentacji. 

Elementy oznaczono na rzutach. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt 

wykonawczy branży architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. 

wyposażenie wnętrz). W zakresie przedmiotowego Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu 

wyposażenia wnętrz z kładami ścian, ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem 



zestawienia z wyspecyfikowaniem parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji, 

normach i przepisach, wraz z projektem identyfikacji wizualnej, itp.  

 

Pytanie nr 22 

 

1. Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej 

Wykonawcy: 

a) W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie 

budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia brutto 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

milionów złotych) oraz b) w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą 

na budowie i/lub przebudowie obiektu budowlanego znajdującego się na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską lub objętego ochroną konserwatorską. 

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 23 

 

1. W związku z chęcią bardziej szczegółowego zapoznania się ze specyfiką obiektu oraz robót ujętych w 

zakresie postępowania przetargowego dot. „Przebudowa z nadbudową budynku nr 36 wraz ze zmianą 

przeznaczenia na budynek wielofunkcyjny – zadanie nr 91819” zwracam się z prośbą o określenie 

kolejnego terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

2. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów treści SWZ 

Z: 

§ 3 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Etap I – 30.04.2026 r. roku (zamówienie podstawowe) z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość wcześniejszego końcowego odbioru robót; 

Na: 

§ 3 

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) Etap I – 30.06.2026 r. roku (zamówienie podstawowe) z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość wcześniejszego końcowego odbioru robót; 

Zaproponowany przez Zamawiającego termin zakończenia realizacji jest nierealny pod względem 

możliwości dochowania należytego wykonania przedmiotu zamówienia w zgodzie z warunkami 

technicznymi oraz sztuką budowlaną. 

Odpowiedź : Zamawiający w odpowiedzi na inne pytanie zmodyfikował te terminy wskazane w §3 ust. 1 

projektu umowy. 

 

3. Zważywszy na złożoność oraz szeroki zakres przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą, o zmianę 

terminu składania ofert z 25.09.2025r., na 09.10.2025 r. Zmiana, o którą wnioskujemy umożliwi 

Zamawiającemu pozyskanie korzystniejszych oraz bardziej rynkowych ofert w postępowaniu. 

Odpowiedź : Patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.  

 

Pytanie nr 24 

 

1.Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach oświetlenia zewnętrznego, w branży budowlanej w opisie wskazano 

8 słupów oświetlenia zewnętrznego, i 12 szt. w przedmiarach, natomiast w branży elektrycznej jest 16 szt. słupów 

oświetleniowych. Prosimy o jednoznaczne podanie ilości słupów oświetleniowych oraz w której branży uwzględnić w 

wycenie. 

Odpowiedź : Ilość słupów oświetlenia zewnętrznego należy przyjąć zgodną z opisem branży budowlanej, tj. 

8 sztuk. 

 

Pytanie nr 25 



1.Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy termin złożenia oferty  wskazany na stronie: 

  

https://5wszk.com.pl/zamowienia/3267-przebudowa-z-nadbudowa-budynku-nr-36-wraz-ze-zmiana-przeznaczenia-

na-budynek 

tj.: wt., 09/09/2025 - 08:00 jest terminem ostatecznym czy może przewidują Państwo jeszcze przesunięcie.   

Odpowiedź : Patrz zmiana terminu składania i otwarcia ofert wskazana w SWZ.  

 

Pytanie nr 26 

1. Prosimy o potwierdzenie terminu związania ofertą, wg skorygowanego SWZ: 

 

 
 

natomiast termin złożenia oferty to 16.09.2025. 

Odpowiedź : patrz zmiana SWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 27 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 28 

Składam poniższy wniosek o zmianę zapisu SWZ, który aktualnie brzmi: 

9.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej. 

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej o wartości zamówienia brutto co najmniej 27 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem 

milionów złotych) 

W ocenie Wykonawcy dany warunek nie spełnia celów jakie mają być osiągane poprzez 

zasadę proporcjonalności – w aspekcie art. 112 PZP o treści: 

Dz.U.2023.1605 t.j. 

Akt obowiązujący 

Wersja od: 28 września 2023 r. 

Art. 112. [Sposób określenia warunków udziału w postępowaniu] 

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako 

minimalne poziomy zdolności. 

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę 

posiadanego doświadczenia jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy. Pojęcie proporcjonalności zostało 

zdefiniowane między innymi w orzecznictwie wydanym na podstawie przepisów Pzp w wyroku z 13 maja 2016r. sygn. 

Akt KIO650/16, z 30 sierpnia 2016r. sygn. Akt KIO1525/16 gdzie wskazano, że „proporcjonalność warunku udziału 

w postępowaniu należy rozumieć jako opisanie warunku na poziomie, który jest usprawiedliwiony dbałością o jakość 

i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia, nie zaś w prowadzaniu nieuzasadnionego z punktu widzenia 

wykonywania przyszłej umowy ograniczenia w dostępie do udziału w postępowaniu”. Zatem proporcjonalność jest 

zachowaniem równowagi pomiędzy interesem Zamawiającego w uzyskaniu zapewnienia należytego wykonania 

zamówienia w dbałości o interes publiczny, a interesem Wykonawców, którzy przez sformułowanie nadmiernych 

wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. 

 



 

Ponadto istotnym będzie zastosowanie się również do zasady efektywności ekonomicznej – odnoszącej się m.in. do 

udzielenia zamówień publicznych przez Zamawiającego gwarantujący najlepszą jakość robót budowlanych – 

uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, 

oraz uzyskanie najlepszych efektów zamówienia tj. efektów gospodarczych w stosunku do poniesionych nakładów – 

zgodnie z ustawą z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Zasada efektywności 

ekonomicznej wskazuje na obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający najlepszą jakość przedmiotu 

zamówienia w stosunku do środków, które Zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, tzn. jak najlepszy 

stosunek nakładów do efektów – w tym efektów m.in. gospodarczych. Polega ona na uzyskaniu najlepszych efektów 

z poniesionych nakładów. Zasada efektywności jest generalną klauzulą, a jej urzeczywistnienie w postępowaniu 

powinno się realizować przede wszystkim przez właściwy opis przedmiotu zamówienia, w sposób odpowiadający 

rzeczywistym potrzebom zamawiającego (art. 99 PrZamPubl) oraz poprzez ustalenie warunków udziału i kryteriów 

oceny ofert zamówienia do art.112 oraz art. 41-245 PrZamPubl. 

 

Stąd zarówno w interesie Zamawiającego, jak i Wykonawców zasadnym będzie zmiana wymogów i wprowadzenie 

następującej treści zapisu SWZ: 

9.1.2 zdolności technicznej lub zawodowej.  

o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że: 

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej o wartości zamówienia brutto co najmniej 22 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony 

złotych) 

Wykonawca jako doświadczony przedsiębiorca branży budowlanej - aktywnie działający w zamówieniach publicznych 

tego typu - jednoznacznie musi stwierdzić, że nad wyraz rzadko można spotkać na rynku zamówień publicznych tak 

ciężkie do spełnienia wymogi jak w tym przypadku. Aby zachować przez Zamawiającego możliwość włączenia do 

postępowania szerokiej liczby potencjalnych oferentów zasadnym będzie skłonienie się do naszego wniosku w aspekcie 

zmiany zapisu SWZ. Zgoda Zamawiającego na ten postulat nie wyłącza możliwości wyboru odpowiedniego 

Wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia publicznego, a wręcz zwiększa zakres wyboru. Pozwoli to dodatkowo 

bowiem rozwiać wszelkie wątpliwości interpretacyjne na etapie następującym po składaniu ofert oraz w kontekście 

ewentualnych sporów interpretacyjnych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie - w tym zakresie. 

Na podstawie art. 16 pkt 1 PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w 

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Należy to zatem do 

obowiązków Zamawiającego, aby zarówno przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, jak i jego 

przeprowadzenie zapewniło równe traktowanie wszystkich Wykonawców, którzy będą chcieli przystąpić do danego 

zamówienia publicznego. Warto podkreślić, że równe traktowanie wykonawców jest istotnym elementem zachowania 

zasady uczciwej konkurencji, która z kolei wiąże się z określeniem proporcjonalnych wymagań, a jej instrumentem jest 

przejrzystość (transparentność) postępowania, co sprawia, że zasady postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

są ze sobą ściśle powiązane, przenikają się wzajemnie i w połączeniu doprowadzają do osiągnięcia celu postępowania 

o udzielenie zamówień publicznych. Rozpatrując przytoczone powyższe argumenty w korelacji z zasadą równego 

traktowania Wykonawców trzeba stwierdzić, że mają one na celu nieograniczanie kręgu Wykonawców w sposób 

nieuzasadniony, co dla Zamawiającego jest korzystne z punktu widzenia konkurencyjności. Oferenci będą 

zdeterminowani do zwiększenia atrakcyjności proponowanych cen i rozwiązań – pod warunkiem, że w celu 

zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zostaną dokonanie ww. zmiany. 

Zamiana na pewno poprawi konkurencyjność oraz zwiększy liczbę oferentów poprzez realizację zasady 

proporcjonalności, zasadę efektywności ekonomicznej, zasadę uczciwej konkurencji czy zasadę równego traktowania. 

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 29 

1. Prosimy o udostępnienie opisu instalacji AV wraz z doborem urządzeń. 

Odpowiedź : Wg. punktów (pytań) 1-3 z zestawu pytań Sprawa nr: 87/ZP/2025; 

Wg. punktu (pytania) 7 z zestawu pytań  do postępowania Szp 01-09-2025.pdf; 

Wg. punktów (pytań) 10,11 z zestawu pytań pytania do postępowania Pytania do SWZ 03.09.2025; 

 

2. Prosimy o przesłanie zestawienia zbrojenia Poz. 11.2 Rama żelbetowa, brak na rys.  PW. KZ. 28. 

Odpowiedź : 



 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 30 

1.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego doświadczenia 

Wykonawcy. Aktualnie w dokumentacji przetargowej zapisano, iż Wykonawca powinien wykazać, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie) wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na budowie i/lub przebudowie budynku użyteczności 

publicznej o wartości brutto co najmniej 27 000 000,00 zł. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również możliwości 

wykazania spełnienia tego warunku poprzez wykonanie co najmniej dwóch zadań polegających na budowie i/lub 

przebudowie budynku użyteczności publicznej, z których każde o wartości brutto co najmniej 13 500 000,00 zł, a 

łącznie spełniających wymagany poziom wartości i zakresu robót. Powyższa zmiana umożliwi szerszy udział 

wykonawców posiadających wymagane doświadczenie i potencjał, a jednocześnie zachowa merytoryczne wymagania 



Zamawiającego co do skali i złożoności realizowanych robót. Zwiększenie konkurencyjności postępowania leży w 

interesie Zamawiającego, gdyż pozwoli uzyskać korzystniejsze oferty cenowe i jakościowe.  

Odpowiedź : nie, zgodnie z SWZ 

 

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Z przyczyn od nas niezależnych 

nie mogliśmy wziąć udziału w wizji zorganizowanej w pierwotnym terminie. 

Umożliwienie dodatkowego spotkania na terenie inwestycji pozwoli nam właściwie zapoznać się z warunkami realizacji 

zamówienia, co jest istotne dla prawidłowego przygotowania oferty. Zorganizowanie dodatkowej wizji lokalnej 

zwiększy rzetelność przygotowanych ofert oraz wpłynie korzystnie na przebieg postępowania. 

Odpowiedź : nie 

 

Pytanie nr 31 

 
Odpowiedź : Weryfikacja harmonogramu uregulowana jest w §1 ust. 4. W §1 w ust. 4 po kropce w zdaniu 

pierwszym Zamawiający dodaje zdanie: „Żądanie Inwestora zastępczego (inspektora nadzoru) powinno być 

zgłoszone w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania harmonogramu przez Zamawiającego lub 

zaistnienia okoliczności rzutujących na ocenę jego rzetelności.” 

 

 
Odpowiedź : Dokonano zmiany w §1 ust. 4 w sposób określony jak w odpowiedzi na pytanie powyższe. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

 



 
Odpowiedź : Zamawiający akceptuje i w §5 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Wszelkie szkody wynikłe w 

trakcie realizacji robót spowodowane przez Wykonawcę, szczególnie w obrębie terenów stanowiących 

własność osób fizycznych i prawnych, obciążają Wykonawcę.” 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Ta regulacja nie odnosi się do pojęcia szkody ewentualnej a 

tylko do możliwych zniszczeń. 

 

 
Odpowiedź : Zakresem regulacji pierwotnie ujętej w §5 ust. 19 są tylko działania Wykonawcy i podmiotów, 

za które ponosi odpowiedzialność. 

 

 
 

Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany w 10 ust. 5 w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań i 

skrócił okres zawieszenia realizacji umowy z 6 do 2 miesięcy. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody jednakże wskazuje, że zgodnie z ogólnymi regulacjami Kc (w 

tym art. 6 Kc) szkody powinny być udokumentowane. 

 



 
Odpowiedź : Zamawiający dokonał zmiany odpowiadającej intencji pytającego w §13 ust. 5 w odpowiedzi 

na inne pytanie. 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktur. 

 

 
Odpowiedź : Potencjalne uzgodnienia nie dotyczą samej zmiany stawki podatku a możliwego dookreślenia 

do których robót (chronologicznie) zmiana będzie miała zastosowanie. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ust. 1 w §17 i otrzymuje on następujące brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:  

1) w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych umową polis 

ubezpieczeniowych w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki: 

2) w dotrzymaniu terminu dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu prac budowlanych w wysokości 

0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 15 ust. 2 za każdy dzień zwłoki; 

3) w dotrzymaniu terminów usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 2000 zł za 

każdy dzień zwłoki; 

4) z tytułu przerwy w realizacji robót trwającej dłużej niż 10 dni, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn 

od niego zależnych, w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 15 ust. 2 za 

każdy dzień zwłoki; 

5) w wykonywaniu obowiązków o których mowa § 5 ust. 15, stwierdzone przez Inwestora Zastępczego w 

wysokości 0,001% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 2, za każdy taki przypadek.” 

 



 
Odpowiedź : Zamawiający modyfikuje ust. 7 w §17 i nadaje mu następujące brzmienie: 

„7. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi może być obciążony Wykonawca będzie nie wyższa niż 

15% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 2.” 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający dokonał korekty §18 ust. 3 w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. 

 

 
Odpowiedź : W §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Bieg gwarancji/rękojmi rozpoczyna się od dnia 

dokonania odbioru końcowego, w którym nie stwierdzono wad i usterek istotnych lub od dnia podpisania 

protokołu odbioru usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w stosunku do 

elementów, gdzie usuwano wady i usterki.” 

 



 
 

Odpowiedź : Zamawiający wskazuje, że mowa w tej regulacji tylko o wadach obiektywnie zasadnych. 

 

 
 

Odpowiedź : Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ust. 9. W §19 i nadaje mu następujące brzmienie: „9. 

Zamawiający zgłasza wady Wykonawcy na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-

Doręczenia). Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych informuje Zamawiającego o terminie przystąpienia do 

usunięcia wad.” 

 

 
Odpowiedź : W projekcie umowy  §19 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Ujawnione w okresie rękojmi i 

gwarancji wady zostają usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie, lecz nie później niż do 10 dni 10 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia, chyba że na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający wyrazi zgodę 

na jego przedłużenie.” 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w §20 ust. 8 lit. e) na następujący: „e) jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi 

pisemnych zastrzeżeń uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy 

 



 
Odpowiedź : Zamawiający termin 30-dniowy ujęty w §20 ust. 9 i ust. 11 zmienia na termin 14-dniowy. 

 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający w §20 ust. 12 zmienia treść ostatniego zdania i nadaje mu następujace brzmienie: 

„Wyłącza się obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi o wartości nie większej niż 30.000 zł, o ile ich wartość nie przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.” 

 

 
 

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wykreślenie. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający dokonuje zmiany w §20 ust. 16 w ostatnim zdaniu i nadaje mu brzmienie: „(…) - 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 15 ust. 2 umowy za każdy taki przypadek.” 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 



Odpowiedź : W ramach obecnej regulacji umownej Wykonawca nie traci prawa do zaprezentowania swego 

stanowiska,  a w ust. 20 i 21 w §20 mowa tylko o możliwości płatności przez Zamawiającego. 

 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zmiany. 

 
Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody. Regulacja dot. cesji należności przysługującej względem SP 

ZOZ wynika z regulacji ustawy o działalności leczniczej. 

 

 
Odpowiedź : Dokonano korekty numeracji. 

 

33. Prosimy o podanie specyfikacji (model/typ)”białego montażu”, tj: zlewy, umywalki, brodziki, ustępy, pisuary, 

stelaże, przyciski spłukujące, baterie. 

Odpowiedź : Zestawienie rodzajowe i ilościowe należy opracować wg rysunków architektury. Elementy 

oznaczono na rzutach. W dokumentacji zawarto opis parametrów technicznych - projekt wykonawczy branży 

architektonicznej, strona 36 (część II projekt architektoniczno-budowlany, punkt 7. wyposażenie wnętrz). W 

zakresie przedmiotowego Zamówienia jest przygotowanie szczegółowego projektu wyposażenia wnętrz z 

kładami ścian, ukazaniem rozlokowania wszelkich elementów, stworzeniem zestawienia z 

wyspecyfikowaniem parametrów, wg ramowych wytycznych zawartych w dokumentacji, normach i 

przepisach, wraz z projektem identyfikacji wizualnej, itp. Dokumentacja ta (projektu wnętrz) podlega 

zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego w uzgodnieniu z Zamawiającym przed zakupem i montażem 

elementów.   

 

 

34. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji dwg. 

Odpowiedź : Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w wersji 

dwg. 

 

 

Uwaga !!! Zamawiający wskazuje, że przesunął termin składania i otwarcia ofert (patrz na aktualny terminy) 

 

Nowy termin składania ofert do dnia 10.10.2025 roku do godz. 08:00 

 

Nowy termin otwarcia ofert dnia 10.10.2025 roku godz. 09:00 
 

 

Załącznikiem do odpowiedzi na pytania stanowi Zmodyfikowany SWZ VI oraz załącznik do odpowiedzi na 

pytania (który poza umowa dotacyjną, mapą obciążeń, zawiera z ostrożności załączone foldery dot. 

pozwolenia konserwatorskiego, projekt zieleni) 

 

 

 

 

 

Sekcja Zamówień Publicznych  

 

Tomasz Cisło  
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